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 Комисията се запозна с постъпилите оферти и председателят и членовете на 

комисията попълниха декларации по чл. 97, ал. 2 във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 

На публичното заседание на комисията присъства г-н Йовко Шипков, 

управител на „СИТИСТРОЙ-92“ ЕООД. 

Не присъстваха представители на другите участници.  

 

 Комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП отвори по реда на 

постъпването запечатаните непрозрачни опаковки на участниците, оповести 

тяхното съдържание и обяви Ценовите предложения на участниците. 

 Председателят и членовете на комисията подписаха Техническите и 

Ценовите предложения на участниците. Председателят на комисията предложи 

на представителя на участника „СИТИСТРОЙ-92“ ЕООД да подпише 

предложенията на другите участници, но той отказа.  

 

 Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на 

тези действия в 11:45 часа. 

  

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени от 

участниците, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, както следва: 

 

 Участник № 1: „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД - участникът e 

представил оферта, която съдържа следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Административни сведения; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; 

4. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (участникът няма да 

ползва подизпълнители). 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество; 

9. Декларация във връзка с обработване на лични данни. 

 

 Комисията установи следните липси: 

 Участникът не е представил заверени копия на документи за доказване на 

поставените от Възложителя критерии за подбор (стр. 3-4 – „Критерии за подбор“ от 

Обявата). 

 

 Участник № 2: „СИТИСТРОЙ-92“ ЕООД - участникът e представил оферта, 

която съдържа следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Административни сведения; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; 

4. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП; 
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5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (участникът няма да 

ползва подизпълнители). 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество; 

9. Декларация във връзка с обработване на лични данни; 

10. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя и валиден талон към него; 

11. Заверени копия на Годишни отчети за дейността през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

 

 Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

както и нередовности или фактически грешки. 

  

 Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор.  
 

 Участник № 3: „ЦИД - АТЛАС“ ООД - участникът e представил оферта, която 

съдържа следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Административни сведения; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; 

4. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (участникът няма да 

ползва подизпълнители). 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество; 

9. Декларация във връзка с обработване на лични данни; 

10. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя и валиден талон към него; 

11. Заверено копие на Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.; 

12. Заверено копие на Отчет за приходите и разходите към 31.12.2016 г.; 

13. Заверено копие на Отчет за собствения капитал към 31.12.2016 г.; 

14.  Заверено копие на Отчет за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2016 

г.; 

15. Заверено копие на Справка за нетекущите активи към 31.12.2016 г.; 

16. Заверено копие на Счетоводен баланс към 31.12.2017 г.; 

17. Заверено копие на Отчет за приходите и разходите към 31.12.2017 г.; 

18. Заверено копие на Отчет за собствения капитал към 31.12.2017 г.; 

19. Заверено копие на Отчет за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2017 г.; 

20. Заверено копие на Справка за нетекущите активи към 31.12.2017 г.; 

21. Заверено копие на Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г. 
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 Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

както и нередовности или фактически грешки. 

  

 Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 
 

 Участник № 4: „САГРАДА“ ООД - участникът e представил оферта, която 

съдържа следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Административни сведения; 

3. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП (2 бр.); 

4. Декларации по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП (2 бр.); 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (участникът няма да 

ползва подизпълнители). 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

8. Декларации по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество (2 бр.); 

9. Декларации във връзка с обработване на лични данни (2 бр.);  

10. Заверени копия на удостоверения за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя и валидни талони към тях (5 бр.); 

11. Заверено копие на Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.; 

12. Заверено копие на Отчет за приходите и разходите за 2016 г.; 

13. Заверено копие на Справка за нетекущите активи към 31.12.2016 г.; 

14. Заверено копие на Отчет за собствения капитал за 2016 г.; 

15.  Заверено копие на Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2016 г.; 

16. Заверено копие на Счетоводен баланс към 31.12.2017 г.; 

17. Заверено копие на Отчет за приходите и разходите за 2017 г.; 

18. Заверено копие на Справка за нетекущите активи към 31.12.2017 г.; 

19. Заверено копие на Отчет за собствения капитал за 2017 г.; 

20.  Заверено копие на Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2017 г.; 

21. Заверено копие на Счетоводен баланс към 31.12.2018 г.; 

22. Заверено копие на Отчет за приходите и разходите за 2018 г.; 

23. Заверено копие на Справка за нетекущите активи към 31.12.2018 г.; 

24. Заверено копие на Отчет за собствения капитал за 2018 г.; 

25.  Заверено копие на Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2018 г. 

 

 Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

както и нередовности или фактически грешки. 

  

 Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 
 

 Участник № 5: „ТОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - участникът e представил 

оферта, която съдържа следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Административни сведения; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; 
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4. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (участникът няма да 

ползва подизпълнители). 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество; 

9. Декларация във връзка с обработване на лични данни;  

10. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя и валиден талон към него; 

11. Заверени копия на Отчети за приходите и разходите за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; 

12. Счетоводна справка. 

 

 Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

както и нередовности или фактически грешки. 

  

 Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 

 

 

За установените липси, посочени по-горе, и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, 

комисията уведоми „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД с писмо с изх. № ОП-4/10 от 

30.05.2019 г., като изиска от участника да представи заверени копия на документи за 

доказване на поставените от Възложителя Критерии за подбор в срок 3 работни дни от 

получаване на уведомлението. 

 

В рамките на законоустановения в чл. 97, ал. 5 от ППЗОП срок, указан на 

участника в писмо с изх. № ОП-4/10 от 30.05.2019 г., получено на 31.05.2019 г., видно 

от обратната разписка, в деловодството на Общината е получен плик с допълнителни 

документи с вх. № ОП-4/11 от 05.06.2019 г. 

 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плика и разглеждане на допълнително 

представените от участника документи, както на самостоятелно основание, 

така и в съвкупност с документите, съдържащи се в първоначално 

представената оферта на участника: 
 Участникът е представил: 

1. Заверени копия на удостоверения за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя и валидни талони към тях (2 броя); 

2. Справка за оборота от строителството; 

3. Отчети за приходите и разходите за 2016, 2017 и 2018 г. 

 

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 
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 Въз основа на представените от участниците документи, включително и 

допълнително представените документи, за съответствие с изискванията на 

Възложителя, Комисията прие за установено следното: 

 

 1. Комисията единодушно реши, че участник „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ 

ЕООД е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор и Техническото му 

предложение следва да бъде разгледано. 

 

 2. Комисията единодушно реши, че участник „СИТИСТРОЙ-92“ ЕООД е 

представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор и Техническото му 

предложение следва да бъде разгледано. 

 

 3. Комисията единодушно реши, че участник „ЦИД - АТЛАС“ ООД е 

представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор и Техническото му 

предложение следва да бъде разгледано. 

 

 4. Комисията единодушно реши, че участник „САГРАДА“ ООД е представил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване и изпълнението на критериите за подбор и Техническото му предложение 

следва да бъде разгледано. 

 

 5. Комисията единодушно реши, че участник „ТОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е 

представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор и Техническото му 

предложение следва да бъде разгледано. 

  

 

 Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническите 

предложения на участниците, за които взе решение по-горе: 

 

Участник № 1: „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД - участникът е 

представил: 

1. Техническо предложение; 

2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд; 

3. Приложение № 1: Организация за изпълнение  

4. Линеен календарен график; 

 

Участникът предлага гаранционни срокове за отделните завършени подетапи на 

изпълнение на СМР на обекта, както следва: 

- ПЪРВИ ПОДЕТАП – 120 месеца; 

- ВТОРИ ПОДЕТАП – 120 месеца; 

- ТРЕТИ ПОДЕТАП – 120 месеца. 
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Участникът предлага да изпълни възложените СМР на обекта в следните 

срокове:  

- за ПЪРВИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 50 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа;  

- за ВТОРИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 20 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа; 

- за ТРЕТИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 20 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа. 

 

Общ срок за изпълнение на СМР на обекта: 50 календарни дни.  

Забележка: Съгласно Раздел V от Документацията, показател за оценка: 

„Срок за изпълнение на поръчката“: „Общият срок за изпълнение представлява 

сборът на предложените срокове за изпълнение на отделните подетапи.“. Видно е, че 

е допусната фактическа грешка при изписване на общия срок за изпълнение като 

следва да се разбира, че същият е 90 календарни дни. Комисията счита, че 

посоченото не съставлява достатъчно основание за отстраняване от участие.  

 

Участникът предлага следната организация за изпълнение на поръчката: 

 

 Участникът разделя поръчката на следните етапи: 

1. Първи етап – подготовка на площадката – временно строителство; 

2. Втори етап – изпълнение на възложените СМР; 

3. Трети етап – изпълнение на довършителни работи; 

4. Четвърти етап – почистване и издаване на обекта. 

 

Участникът посочва какво включва Първи етап, а именно: 

- извършване на оценка на риска преди започване на работи, съобразно 

изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г.; 

- изготвяне на схеми за определените подходи, местата за разполагане на битови 

помещения, складове за материали и др.; 

- осигуряване на ел. захранване и вода – съгласно схеми. Конкретна схема ще се 

постави на обекта. Дейността ще се извърши под ръководството и контрола на 

Техническия ръководител и Координатора по безопасност и здраве; 

- запознаване на работниците със строителната площадка; 

- провеждане на задължителни инструктажи, заедно с тяхното протоколиране.  

 

Относно Второ етап участникът посочва единствено, че не са предвидени 

специални мероприятия.  

 

Относно Трети етап участникът посочва, че ще се извърши отстраняване на 

възникнали забележки от страна на Възложителя, както и че не са предвидени 

специални мероприятия. 

 

Относно Четвърти етап участникът посочва, че обектът ще се приведе в 

първоначален вид и ще се почисти строителната площадка.  

 

Участникът посочва, че има огромен опит и предвид Линейния график, който 

предвижда за изпълнението на строителството, слабости в изпълнението няма да бъдат 

забелязани. 
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Участникът продължава с общотеоретичното си изложение, в което декларира, 

че ще спазва нормативните изисквания, както и че разполага с необходимия опит и 

документи – сертификати, застраховки, удостоверения и т.н., с които да гарантира 

качественото изпълнение на поръчката. 

 

Участникът посочва, че строителната площадка се открива по реда на ЗУТ, 

огражда се с временни огради, сигнализира се със знаци и табели, а на входа й и на 

други подходящи места се поставят схеми. 

 

Участникът посочва, че ще изпълни СМР съгласно проекта и Техническата 

спецификация, както и че ще осигури Инвеститорски контрол, който: 

- ще комуникира с Възложителя и ще защитава интересите му; 

- ще проверява изработените графици; 

- ще одобрява и представя на Възложителя мостри, материали, оборудване; 

- ще упражнява контрол върху качеството на вложените материали; 

- ще подготви цялостната документация за приемане на обекта; 

- ще осъществява контрол по отстраняване на недостатъци в гаранционния срок. 

 

Участникът посочва, че влаганите материали ще отговарят на съответните 

стандарти и ще бъдат придружени с необходимите сертификати за произход и качество 

и декларации за съответствие.  

 

Участникът представя основни насоки за техническото решение, набелязани от 

заданието на Възложителя: 

- качествено извършване на СМР и качество на влаганите материали и изделия; 

- строителството ще се извърши изцяло в обхвата на обекта; 

- депонирането на строителните отпадъци ще се извършва на законни депа, след 

съгласуване с Общината и органите по опазване на околната среда; 

 

Участникът изброява и някои мероприятия, свързани с подготовката на 

строителството, след което заявява, че целия строителен процес ще се извърши от 

високо квалифициран и обучен персонал, с който разполага. 

 

Участникът посочва, че разполага с разработени и внедрени системи за 

управление на качеството, за управление на околната среда и за управление на ЗБУТ. 

 

Участникът посочва, че описаните етапи на строителство са определени 

съгласно ЗБУТ като: 

1. съгласно Етап 1 – преди започване на работа ще се извърши оценка на риска; 

2. при изпълнение на СМР ще се спазват мероприятията по ЗБУТ като основните 

задължения на всички специалности по цялата площада са: 

- всяко движещо се по площадката лице да е с предпазна каска; 

- всички работници да са с предпазни облекла и ръкавици; 

- да не се допускат до работа неинструктирани за конкретния вид работа; 

- всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електричество, да са 

заземени по съответния ред;  

и други. 
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Участникът посочва още, че освен основните приети инструкции за безопасна 

работа, за всеки вид работа с опасности, установени с оценката на риска, ще се 

предоставят инструкции за безопасност и здраве, съгласувани с Координатора по БЗ. 

Инструктажите на работниците и ръководния персонал ще се извършват в 

съответствия с Наредба № 2 от 22.03.2004 г., и ще бъдат всички видове, за което ще се 

води необходимата документация. Ще се използват предпазни средства и всички места, 

криещи опасност от злополука, ще бъдат обозначени със знаци и табели.  

Участникът определя Техническия ръководител /същият притежава и 

квалификация за Координатор по ЗБУТ/ на обекта да контролира спазването на 

изискванията на ЗБУТ като: 

- има право да забрани работата на строителните машини, съоръжения, 

инструменти и инсталации, които не отговарят на изискванията на ЗБУТ; 

- е длъжен да проверява дали машините са преминали съответното техническо 

обслужване и дали са в добро състояние и безопасни за използване.  

 

Участникът посочва и други мерки за осигуряване на ЗБУТ, касаещи товаро-

разтоварни работи и складиране при извършване на СМР, транспортни работи, 

отпадъци, отделяне на прахови частици, шум и вибрации и др.  

Участникът изброя и здравни рискове за работниците; посочва мерки относно 

пожарната и аварийна безопасност. 

 

Участникът продължава с мерки и изисквания за осигуряване на качеството като 

посочва, че всички изброено до тук в изложението мерки, дават описание на мерките за 

осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите по договора. Участникът 

отново напомня, че разполага с разработена и внедрена система за управление на 

качеството – ISO 9001:2015. Участникът добавя и, че ще прилага цялостно мониторинг 

и докладване. 

 

 

Въз основа на горните констатации, Комисията прави следните изводи: 

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката НЕ 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, заложени в 

документация за участие. 

Мотиви: 

 Участникът е разделил поръчката на четири етапа като много накратко е 

посочил какви дейности включват три от етапите. Относно същинския етап – 

изпълнение на СМР съгласно КС, участникът единствено е заявил, че не се предвиждат 

специални мероприятия. Изложението на участника е кратко, общотеоретично и 

изпълнено с повторения. Същото не разкрива дори и опит за създаване на организация 

за изпълнение на строителството съгласно КС.  

 Не е предложена организация на работа на ключовия екип, не е посочено как се 

разпределят отговорностите и дейностите между членовете на този екип, не са 

предложени начини за осъществяване на комуникация с Възложителя. Участникът 

единствено декларира, че разполага с високо квалифициран и обучен персонал, но не 

представя свой ключов екип. Само на няколко места в изложението се посочват съвсем 

накратко конкретни отговорности на определени лица, за които трудно може да се 

приеме, че формират ключов екип, а именно: Координаторът по безопасност и здраве 

съгласувал инструкции за безопасност и здраве; Техническият ръководител на обекта 

/който притежавал квалификация за Координатор по ЗБУТ/ контролирал спазването 
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изискванията на ЗБУТ, а двамата заедно ръководили и контролирали дейността по 

осигуряване захранването с ток и вода на обекта в подготвителния етап.  

Участникът посочва още, че ще осигури Инвеститорски контрол, на който са 

възложени доста отговорности. Не става ясно обаче каква е взаимовръзката между него 

и Техническия ръководител и Координаторът по ЗБУТ, какво е разпределението на 

отговорностите и дейностите между тях. Следва да се има предвид, че задължение за 

осигуряване на Инвеститорски контрол има Възложителят, с оглед обективната защита 

на интересите му при осъществяване контрол върху изпълнението на строителството. 

 

 

С оглед на горното, Комисията единодушно реши, че Техническото 

предложение на участника НЕ отговаря на изискванията на Възложителя и НЕ следва 

да бъде оценено. На основание чл. 195 във връзка с чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП във връзка 

с Раздел V от Документацията за участие, показател за оценка: „Организация за 

изпълнение на поръчката“, абзац: „*Участниците, чиито предложения не отговарят 

на КС на Възложителя и/или на действащото законодателство и/или които не 

осигуряват изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата.“, Комисията предлага на Възложителя, 

участникът „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

 

 

Участник № 2: „СИТИСТРОЙ-92“ ЕООД - участникът е представил: 

1. Техническо предложение; 

2. Линеен календарен график; 

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд. 

 

Участникът предлага гаранционни срокове за отделните завършени подетапи на 

изпълнение на СМР на обекта, както следва: 

- ПЪРВИ ПОДЕТАП – 60 месеца; 

- ВТОРИ ПОДЕТАП – 60 месеца; 

- ТРЕТИ ПОДЕТАП – 60 месеца. 

 

Участникът предлага да изпълни възложените СМР на обекта в следните 

срокове:  

- за ПЪРВИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 90 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа;  

- за ВТОРИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 60 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа; 

- за ТРЕТИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 60 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа. 

 

Общ срок за изпълнение на СМР на обекта: 210 календарни дни. 

 

Участникът предлага следната организация за изпълнение на поръчката: 

 

 Участникът започва изложението си с кратък увод, след което го структура по 

следния начин: 
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 1. Етапи на изпълнение на СМР 

 1.1. Първи организационен етап 

 Участникът посочва, че в деня на откриване на строителната площадка ще 

постави на видно място информационна табела като разяснява и какво ще бъде 

нейното съдържание.  

 След това ще се пристъпи към временно строителство: подготвяне на 

строителната площадка, изграждане на временни предпазни съоръжения, временно 

електро и водоснабдяване, осигурени от Възложителя, доставка на контейнери за 

строителни отпадъци, осигуряване на помещение за преобличане на работници и за 

съхранение на строителните инструменти.  

 1.2. Втори организационен етап 

 Участникът посочва, че тук стартира същинската работа, при която се изпълнява 

всички видове СМР по подетапи. 

 Участникът представя организация на строителния процес за първи подетап 

съгласно подготвената от Възложителя Количествена сметка, както следва: 

 Демонтажни работи: изброени са отделните видове СМР, така както са 

предвидени от Възложителя в КС. Посочено, че за изпълнението им първо трябва да се 

монтира рамково фасадно скеле. За работа по скелето ще се допускат само обучени за 

целта работници, след специален производствен инструктаж и наблюдение от 

координатора по безопасност и техническия ръководител. За демонтажните видове 

дейности ще са необходими 10 работника. Дейностите по демонтажните работи в 

известна степен ще се застъпват. 

 Земни работи: изброени са отделните видове СМР, така както са предвидени от 

Възложителя в КС. Посочено е, че за изпълнението на земните работи ще се използва 

необходима техника, а именно багер и самосвал. Голямата част от работата ще се 

извършва ръчно. Наетите лица, за изпълнението на съответните видове дейности, ще 

бъдат предварително инструктирани за безопасност на труда на строителната 

площадка, съгласно ЗБУТ. За земните работи ще бъдат използвани 10 работника. 

 Кофражни работи: изброени са отделните видове СМР, така както са предвидени 

от Възложителя в КС. Посочено е, че за работа по скелето ще се допускат само 

обучени за целта работници, след специален производствен инструктаж и наблюдение 

от координатора по безопасност и техническия ръководител. За работата по кофража 

ще се използват 5 работника, които ще съвместяват и дейностите по демонтажните 

работи. 

Армировъчни работи: Посочено е, че дейностите по армировката ще се 

изпълняват от работниците, които ще извършват кофражните работи. За тези видове 

СМР важат същите изисквания, които ще са необходими и за кофражните дейности, а 

именно, използване на скеле, предварителен производствен инструктаж и стриктно 

спазване на изискванията за безопасна работа на строителната площадка. Броят на 

работниците за извършване на армировката ще бъде 4. 

Бетонови работи: Посочено е, че при полагането на бетона ще се използва наета 

техника от бетонов възел. Допълнително ще бъдат заангажирани и 4 работника за 

изравняването на бетона. 

Метална конструкция: Посочено е, че за изработката и монтажа на металната 

конструкция, се предвижда да се ангажират 4 работника. Тя ще бъде изработена извън 

строителната площадка, а след това доставена разглобена на отделни елементи. Самото 

сглобяване ще се извърши на място. При монтажа ще се използва наета техника - кран 

за повдигане и качване на отделните елементи. За целта ще се ползват услугите на 

добре обучени в този вид дейност работници, които ще бъдат предварително 

инструктирани за безопасните условия на труд при монтажни работи. 
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Водопровод и канализация: изброени са отделни видове СМР, така както са 

предвидени от Възложителя в КС. Посочено е, че за този вид дейност се предвижда да 

се използва труда на 2 работника, които трябва да са с необходимата за дейността 

квалификация. Съответно ще им бъде проведен начален и ежедневен инструктаж от 

отговорника по ЗБУТ. 

Част електро: изброени са отделните видове СМР, така както са предвидени от 

Възложителя в КС. Посочено е, че изпълнението на ел. работите ще бъде поверено на 2 

работника с изискващата се за дейността квалификация. Преди започване на работите 

по ел. частта, работниците ще бъдат инструктирани за работа с ел. напрежение, 

съобразно изискванията на ЗБУТ.  

Участникът представя организация на строителния процес за втори подетап 

съгласно подготвената от Възложителя Количествена сметка, както следва: 

Земни работи: посочено е, че за този вид работа ще се използват 4 работника, 

които ще бъдат инструктирани по безопасни условия на труда, преди започване на 

работата. 

Изработка на дървена конструкция: посочено е, че изработката стартира по 

време на Земните работи като ще са необходими 4 работника.  

Зидарски работи: изброени са отделните видове СМР, така както са предвидени 

от Възложителя в КС. Посочено е, че ще започнат едновременно с изработката на 

дървената конструкция и че ще са необходими 4 работника. 

Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади: участникът посочва, че 

изработката, доставката и монтажа на дограмата ще се стане през периода на 

Зидарските работи като след това уточнява, че монтирането ще стане след 

приключването на Зидарските работи. Ще се ползват 3 работника.  

Покривни работи: изброени са отделните видове СМР, така както са предвидени 

от Възложителя в КС. Посочено е, че ще се използват 4 работника. За работите по 

покрива ще се използва предварително монтирано фасадно скеле. За работа по скелето 

ще се допускат само обучени за целта работници, след специален производствен 

инструктаж и наблюдение от координатора по безопасност и техническия ръководител. 

Участникът представя организация на строителния процес за трети подетап 

съгласно подготвената от Възложителя Количествена сметка, както следва: 

Покривни работи: изброени са отделните видове СМР, така както са предвидени 

от Възложителя в КС. Посочено е, че ще се използва труда на 4 работника. И тук ще се 

използва рамково фасадно скеле.  

Фасадни работи: изброени са отделните видове СМР, така както са предвидени 

от Възложителя в КС. Посочено е, че се използват 7 работника, които ще преминат 

инструктаж за работа на височина и за работа на скеле съгласно изискванията по ЗБУТ. 

Дейностите им ще се наблюдават от координатора по безопасни условия на труд и 

техническият ръководител на обекта. 

Топлоизолация под: изброени са отделните видове СМР, така както са 

предвидени от Възложителя в КС. Посочено е, че ще бъдат ангажирани 4 работника.  

Част електро: Цитирани са основните дейности по КС. Посоченото е, че ще 

бъдат използване 4 работника – специалисти с необходимия ценз. Работниците ще 

започнат своята работа след предварителен инструктаж от координаторът по ЗБУТ, за 

работа с ел. напрежение. 

 

Участникът предвижда ангажиране на отделно обособени звена, по 

специалности и характерни особености на изпълняваните дейности, с различен числен 

състав в зависимост от технологичните изисквания и планиран обем работа, а именно:

 звена за изпълнение на фасадна топлоизолационна система, включително 
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монтаж и демонтаж на работно скеле; специализирани звена за изпълнение на 

покривните дейности; звено за монтаж на покривната отводнителна система и обшивка 

с поцинкована ламарина; звено за изпълнение на мълниезащитна система на покрива; 

звено за изпълнение на електромонтажни работи по въвеждане на енергоспестяващо 

осветление и звено от общи работници.  

Посочено е, че всички строителни звена ще са оборудвани с малка механизация 

и ръчен, механизиран инструмент. 

Участникът посочва ръководния състав, състоящ се от 4 технически лица - 1 

ръководител обект инж. ПГС, 1 техн. ръководител АС или ПГС, 1 специалист, 

„Контрол по качеството”, 1 специалист „Координатор безопасност и здраве”. 

Средно-списъчният състав предвиден за изпълнението на обекта е 25 работника, 

а максималната численост в различните дни е 35 работника. 

 

Кратко описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал 

 

Участникът посочва, че ръководството на обекта ще се осъществява от 

квалифициран ключов персонал, а именно: 

 

Ръководител на обекта: организира административното и техническо управление 

на обекта. Ще анализира докладите на консултантите, инвеститорският контрол и 

надзора по строителството и ще прави предложения за вземане на управленски 

решения. Трябва да познава нормативните актове, свързани с изпълнението на 

строителството, производствените мощности и режими на работа на оборудването и 

машините на обектите, както и организацията на производството, труда и 

управлението; трудовото и здравно законодателство; безопасните и здравословните 

условия на труд. Ще организира подготовката и представянето на справки и анализи за 

изпълнението на строителството, ще възлага контролни замервания, експертизи и 

рецензии за качеството на изпълнените видове строителни дейности. Ще планира 

работата в съответствие с разработеният и одобрен план-график. Ще организира 

ръководството на служителите и работниците във връзка с реализацията на 

строителството и ремонта на обектите. Подчинен е на Управителите на дружеството. 

Подчинени длъжности: Зам.-ръководител на обекта и Технически ръководители. 

 

Технически ръководител на обекта: съставя, предава за проверка и защитава 

пред съответните органи всички необходими документи за отчитане на строително- 

монтажните работи. Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила. 

Изработва актовете; осигурява необходимите предпазни средства и провежда 

инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; 

уведомява прекия ръководител за станали злополуки; приема от бригадирите 

извършената работа по количество и качество; отчита изпълнението на строителството 

и го предава на инвеститора; познава законите и други нормативни актове; методите и 

технологията на извършваните СМР. Подчинен е на Ръководителя на обекта и Зам.-

ръководителя на обекта. Подчинени длъжности: строителни бригадири. 

 

Координаторът по безопасност и здраве: организира, координира и контролира 

дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в 

предприятието, съгласно националното законодателство. Разработва и актуализира 

Правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните 

лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно 
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Кодекса на труда. Разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия 

на труд. Организира работата по установяването и оценката на професионалните 

рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на 

риска за живота и здравето на работещите. Изготвя оценки и становища относно 

съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 

въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване 

и работни места. Изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации. 

Организира обучението на КУТ и ГУТ, разработва и реализира програми за 

квалификация и преквалификация на работещите по ЗБУТ. Извършва начални 

инструктажи по ЗБУТ с новопостъпили работници, както и периодични инструктажи и 

обучения на всички работници. Провежда проучвания на мнението на работниците и 

служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на 

тяхното здраве. Анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия 

за тяхното намаляване и предотвратяване. Създава и поддържа изискващата се от 

нормативните актове документация. Подготвя анализи на състоянието на условията на 

труд, които се обсъждат в КУТ и от ръководството на предприятието. Организира 

снабдяването на работещите при специфичен характер и организация на труда с 

безплатна храна и/или добавки към нея, с индивидуални защитни средства, облекла и 

др. Контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване. 

 

Отговорникът по контрола на качеството: ръководи, организира, осъществява 

предварителен, текущ и последващ контрол; контрол по спазване на управление на 

документи и записи; производствен контрол на качеството на влаганите материали. 

Изготвя ежегодно календарните графици за проверка на ТСИИ. Изготвя програма за 

калибриране на ТСИИ. Попълва в картотеката на техническите средства датите и 

резултатите от проверките. Съхранява оригинали на документите от СПК - оригиналът 

на НПК, оперативните документи, които се дават като приложение към процедурите по 

производство, доклади и отчети по вътрешни одити, проведени проучвания, анализи. 

Контролира правилният състав и състояние на материалите. Съставя документи по 

договаряне с клиенти; документи по избор на доставчици, договаряне и извършване на 

закупуването; документи предавани на клиенти; документи по вътрешни одити. Следи 

за поява на рекламации, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и 

превантивни действия. Подготвя документи за закупуване на технически средства и 

средства за измерване, чието решение за закупуване се взема от управителя на 

фирмата. Координира и документира дейностите, свързани с прегледа от 

ръководството. Осигурява запознаване на заинтересованите лица с всеки детайл от 

дейността, особеностите и рисковете, които се крият. Отговаря за състоянието на 

производствената дисциплина и недопускане на условия на разхищения и злоупотреби. 

 

Описани и отчетени възможни рискове при изпълнение на поръчката и 

предложени мерки за преодоляването им 

 

Основните рискове при изпълнение на СМР на обекта, които участникът 

дефинира, са:  

- падане от височина; 

-удар от падащи предмети; 

-неправилно стъпване и удряне - всички етапи; 

-поражение от електрически ток - всички етапи; 

-пресилване - всички етапи; 

-други опасности. 
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Участникът посочва, че след сключване на договора, задължително ще се 

направи „Оценка на риска” на работните места при изпълнение на СМР на обекта. 

При възникване на аварийни ситуации, всички дейности в зоната на повредата 

ще бъдат преустановени. Ще бъдат информирани администрацията на Възложителя и 

всички компетентни органи и ще се пристъпи неотлагателно към мероприятия, 

необходими за пълното отстраняване на аварийната ситуация в рамките до 24 часа. 

При възникване извънредни ситуации от стихийни природни бедствия 

(проливни дъждове, повишено ниво на подпочвени води, силен вятър и др. Работите 

ще се възобновят след отстраняване на последствията от стихийните бедствия. При 

преустановяване на строителството за период по-дълъг от 10 работни дни ще се 

изготви Акт обр. 10 за временно спиране на работите. (вж. в закона къде пише, че 

трябва да е минал срок от 10 работни дни за изготвяне на акта?) 

 Участникът добавя, че по време на изпълнението на ремонтните и строително-

монтажни работи е възможно да се изпитат затруднения от страна на строителя, по 

повод свобода на придвижване по някои територии, където се изпълняват строителни 

дейности. Възможно е да възникне дискомфорт във връзка с появата на шумни процеси 

и строителен прах и отпадък. 

  

 Описание на мерките, които участникът ще приложи в този аспект: 

  

Участникът предвижда следните мероприятия и дейности: 

 - Направа на охранителни парапети и обезопасяване на фасадното скеле с мрежа 

и оформяне на пешеходни пасарелки; 

- За предотвратяване на аварийни ситуации в тъмната част на денонощието 

зоната на строителната площадка ще бъде осветена и маркирани със знаци и лампена 

сигнализация;  

- Един път на ден ще се изпълнява поливане с вода и почистване на територията 

на строителната площадка; 

- Транспортните средства превозващи строителни отпадъци ще са снабдени с 

брезентови покривала; 

- Шумните работни процеси ще се преустановяват от 20.00 до 8.00 часа на 

следващата сутрин. 

 

Участникът посочва, че основавайки се на опита си, след получаване на 

възлагателно писмо за изпълнение на СМР ще изготви график за изпълнението с 

предвидени всички възможни рискове при изпълнение на проекта и предложени 

реални срокове. Участникът изразява готовността си напълно да обезпечи обекта със 

собствена механизация и квалифицирана работна ръка, с което да намали риска от 

влияние на външни фактори до минимум. 

 

Организационни указания за преодоляване на рисковете 

 

- Не се допускат на обекта лица без каски и предпазни колани. 

- Недопускане на лица без необходимата медицинска годност, без необходимата 

квалификация и без предварителен инструктаж. 

- При всяка опасност се поставят знаци съответстващи на изискванията на 

Наредба №4. 

- Незабавно прекратяване на работата при наличието на токсични, взривно, 

пожароопасни и др. подобни условия. 
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- Правилно складиране и съхраняване на строителните материали. 

- Скелетата да се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградите 

на места и по начин определен в инструкцията за експлоатация. 

- Пътеките, отвори, стълби и подобни да се обезопасяват е необходимите 

парапети, капаци и др. 

- Изолационните работи да се изпълняват след като техническият ръководител е 

осигурил необходимите мерки за безопасност срещу падане от височина. 

- Приготвянето на бои, лакове и грундове на обектите, се осъществяват съгласно 

предписанието на производителя. 

- Незабавно осигуряване първа помощ на пострадалите. 

- Провеждане на начален и периодичен инструктаж на работниците според 

правилниците. 

- За изпълнението на всеки вид работа се осигуряват инструкции, които се 

поставят на видно и достъпно място на строителната площадка. 

- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток да 

са заземени по установения нормативен ред. 

- Подреденост и чистота на строителната площадка, проходите, подходите и 

работните места. 

 

Участникът посочва и следното: 

Площадката трябва да е почистена. Площадката се огражда е временна ограда. В 

оградата има една врата, за достъп на заетите в строителството и доставка на 

материали. Битови помещения за работниците се организират на площадката, така 

както е показано на строителния план в съществуваща сграда. Пред строежа на 

входната врата се поставя табела с изпълнителя, техническия ръководител, 

координатор и номерата на спешния център и пожарната. Материали ще се доставят в 

малки количества, предвид нуждите на строителството. За извършване на СМР на 

височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от 

производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и 

изисквания за безопасна работа. Скелета и платформите, които не отговарят на 

изискванията, както и тяхна комбинация от различен тип и вид може да се използват 

само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с 

предназначението им. Състоянието на скелетата и платформите се проверява от 

техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и 

редовно през определени от строителя интервали. При констатиране на неизправност 

не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се 

преустановява. 

Не се допуска: 

1. използване на скелета, платформи и люлки, когато: 

- не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на 

производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или 

съоръжението; 

- имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи; 

- разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по- голямо 

от 0,2 м; 

2. натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките 

по начин, непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от 

мястото и масата на товара; 
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3. складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, 

платформите и люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или 

проекта места; 

4. укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, 

когато това не е предвидено в съответния проект; 

5. поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или 

върху конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са 

оразмерени за целта; 

6. подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на 

нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на 

подложките се определя от Техническия ръководител съобразно конкретните условия. 

 

Монтирани скелета, които не са използвани в продължение на повече от един 

месец или са били изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след 

земетресения, реконструкция или всяко друго обстоятелство, което може да засегне 

(намали) тяхната якост (здравина) или устойчивост, се използват с разрешение на 

Техническия ръководител на строежа. Габаритната височина между два пода от 

скелето не трябва да е по-малка от 2,0 м. Не се допуска едновременно извършване на 

СМР от скеле на две съседни нива от работещи, намиращи се един над друг. Местата, 

определени за приемане на материалите върху скелето, се разместват най-малко на 10,0 

м в хоризонтална посока. Скелетата се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално 

към сградата или съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за 

експлоатация. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на 

закрепване се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия. Годността на 

скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от Техническия ръководител. 

При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват 

срещу падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементите от скелето. 

Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, 

които са елемент на скелето. Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на 

скелето, се обезопасяват с парапет от три страни. 

 

Участникът дефинира правила при доставката и монтажа на дограми, както 

следва: 

Местата, над които се демонтира старата дограма и се монтира нова, се ограждат 

или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети. Демонтираните 

стъкла и дограма се складират на предварително определените за това места. Преди 

монтажа на новата дограма и остъкляване се извършва преглед на рамките за 

здравината и изправността им и се отстраняват всички пречки за безопасното 

монтиране на стъклата/стъклопакетите. Пренасяне на каси със стъкла/стъклопакети, на 

единични стъкла/стъклопакети, както и манипулиране със стъкла се извършват по 

инструкция за безопасност и здраве. Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото 

на монтирането й дограма, както и разкрояване на мокри, заснежени или престояли при 

отрицателни температури стъкла. 

 

Участникът дефинира правила при изпълнение на покривни работи, както 

следва: 

Започването и завършването на покривни работи се разрешава от Техническия 

ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите 

елементи /ферми, ребра, обшивки и др./ и на местата за закачване на предпазните 

колани на работещите. Подаването на тежки строителни продукти на покрива се 
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извършва механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят 

площадки на местата, посочени в плана за безопасност и здраве. Обшиване на корнизи, 

монтиране на водосточни тръби, казанчета, улуци и др. се извършват от скелета или 

платформи. 

Не се допуска изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи 

/ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, улуци и др./ върху покривната 

конструкция. След края на работната смяна или при прекъсване на работа 

неизползваните строителни материали, отпадъци, инструменти и др. се свалят от 

покрива или се укрепват по подходящ начин. Изпълнение на строителни изолации, 

изолационни работи се изпълняват след като Техническият ръководител е осигурил 

необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отровни, летливи вещества 

и прах, отделени от използваните продукти, както и срещу термични или химични 

обгаряния. При извършване на изолационни работи на тръбопроводи и технологично 

оборудване не се допуска отваряне на крановете им, както и подпиране и стъпване 

върху тях. Не се допуска извършване на изолационни работи на обекта по време на 

тяхното хидравлично и пневматично изпитване, както и изолиране на повърхности, по 

които има стърчащи проводници. При работа с изолационни или уплътнителни 

продукти /напр. минерална или друга вата/, маркирани като опасни, се вземат 

съответните мерки за безопасното им съхранение и използването. 

 

Участникът дефинира правила при изпълнение на фасадна топлоизолационна 

система: 

Изпълнение на строителните работи по фасади, включващо изпълнение на 

топлоизолации, мазилки, бояджийски работи и други съпътстващи се изпълняват след 

като е проверено скелето и са осигурени необходимите мерки за безопасност, подробно 

описани в първи етап от организационните указания. Не се допуска едновременно 

изпълнение на посочените видове работи на две и повече нива, когато същите са едно 

над друго и има опасност от падащи предмети. Съществува опасност от струпването на 

повече работници по скелета и работни площадки Техническия ръководители и КБЗ да 

регулират този процес. Скелетата по фасадите да се монтират от обучени за целта 

работници. 

 

Участникът дефинира правила при изпълнение на мазилки и бояджийски 

работи: 

Изпълнението на строителните работи по обръщането и боядисването на 

вътрешните страници на новомонтираната фасадна дограма, включващо изпълнение на 

вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и боядисване с латексни бои и други 

съпътстващи, се изпълняват след като са изпълнени прогонката на крилата и 

окончателно е завършен монтажа на дограмата. Рисковете при изпълнението на тези 

операции са минимални, а в много случаи са сведени и до абсолютно безопасни. 

Дейностите не зависят от климатичните особености и на практика се извършват вътре 

в помещенията. Подготовката и изпълнението на мазилки, гипсови и бояджийски 

работи по повърхности, където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват 

при изключено напрежение. Приготвянето и използването на бои, лакове и 

разтворители на строителната площадка се осъществяват съгласно указанията на 

производителя. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да 

стъпват по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др. 

 

Участникът дефинира правила при изпълнение на товаро-разтоварни работи и 

складирането на материалите на строителната площадка: 
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Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, 

след като е подготвена за съхранението им. Товаро-разтоварните работи и временно 

приобектно складиране и съхранение на строителните материали се извършват така, че 

да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане. Строителните 

продукти и оборудването се транспортират и складират на строителната площадка в 

съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация. 

Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки, така че да не 

замърсяват околната среда и в съответствие с указанията на производителя. 

Използваният дървен материал се подрежда и съхранява, след като се почисти от 

скобите и гвоздеите. Товаро-разтоварната площадка трябва да има наклон от 1 до 3 

градуса, както и дренажи и канавки за бързото оттичане на водите. Проходите за 

преминаване на хора между разтоварените и подредени материали на складовите 

площи са е широчина не по-малко от 1 м. Не се допуска поставяне и складиране на 

кофражни платна и елементи, на армировка и други, на места за преминаване, както и 

до външните контури на сгради и съоръжения или в непосредствена близост до 

непокрити отвори. Всички запалими или взривоопасни материали, които се доставят на 

обекта, трябва да са придружени от писмени инструкции за работа с тях, да се проведе 

инструктаж и да се предпишат и изпълнят съответните мероприятия за безопасност и 

здраве. В процес на строителство да се осигурят ръчни противопожарни уреди — 

прахов пожарогасител 6 кг и кофпомпа, зачислени на лице назначено от Техническия 

ръководител за отговорник по ПАБ, на което се възлага контролът и отговорността за 

поддържане и привеждане в състояние на годност. До подръчните уреди и съоръжения 

за пожарогасене се осигурява непрекъснат достъп. Уредите и съоръженията се 

означават със съответните знаци и се поддържат годни в зимни условия. Не се допуска 

използването на нестандартни отоплителни уреди и съоръжения. При подаване на 

сигнал за аварийно положение Техническия ръководител незабавно взема следните 

мерки: 

- по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работници; 

- в случай на авария или пожар незабавно уведомява органите на ПАБ; 

- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и 

предприема действия за напускане на работните места; 

- организира ликвидиране на аварията чрез използване на защитни и безопасни 

инструменти и съоръжения; 

- не възобновява работа, докато все още е налице сериозна и непосредствена 

опасност; 

- територията на строителната площадка се означава със знаци и сигнали 

съгласно нормативните изисквания.  

 

Участникът посочва още: 

Не се разрешава тютюнопушенето на строителната площадка, по време на 

изпълнение на работни операции. 

На видно място на строителната площадка се поставя табела с телефонния номер 

на службата за ПАБ, адреса и телефонния номер на местната медицинска служба, 

местната спасителна служба. 

 

Участникът посочва места за складиране на отпадъци 

 

Строителните отпадъци се складират разделно в контейнери и ще се извозват 

периодично. Не се предвижда работа на тъмно. Ако се появи такава нужда ще се 

направи актуализация на плана по чл. 11, т. 3 от Наредба № 2. 
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Участникът дефинира мерки за опазване на околната среда 

Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, 

свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за 

предотвратяване на негативни последствия. Мерките следва да бъдат разработени за 

конкретния строителен обект. Във връзка с изискванията на ISO 14001:2015 "Опазване 

на околната среда” предвиждаме пакет от мерки. Ще се разположи контейнер за 

минерални отпадъци (гипс, мазилки и др.) в района на строителната площадка. Ще се 

разположи контейнер за отпадъци от изолация и опаковки (топлоизолация, 

хидроизолация, опаковки и др.) в района на строителната площадка. Ще се разположи 

контейнер за бетонови отпадъци (бетон, циментови замазки, мазилки и др.) в района на 

строителната площадка. Ще се разположи контейнер за метални отпадъци (обшивки, 

опаковки и др.) в района на строителната площадка. Транспортирането предвиждаме 

да се осъществи до най-близкия приемателен пункт за вторични суровини. Извозването 

на строителните отпадъци ще се изпълнява с брезентово покривало върху коша на 

самосвалите до посочено от Възложителя сметище. Преди полагането на финишното 

покритие на фасадата от минерална мазилка по прилежащата територия под 

монтираното скеле и върху прозорците ще се положи полиетиленово платно, за да се 

предотврати замърсяването на дворните площи и на стъклопакетите. След 

приключване на строително ремонтните и монтажни работи обекта ще се почисти 

основно и изцяло до назначаване на приемателна комисия.  

Строителните отпадъци се депонират на съответните определени с 

разрешителните депа. Земните маси, както в урбанизираните територии, така и тези 

извън населените места, се депонират временно по трасетата, след което се използват 

за обратна засипка. След приключване на строителството ще се изпълни рекултивация 

на засегнатите терени на временната база на строителя и прилежащите територии 

около жилищната сграда. 

За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко 

разположените автобази. При евентуално генериране на опасни отпадъци ще се сключи 

договор с фирма, която притежава действащ лиценз за тяхното третиране и 

съхранение. Транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до 

депата се съгласуват с Общинската администрация. За ограничаване на въздействието 

основно в работната среда и върху населението е необходимо да се предприемат 

съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на 

механизацията и транспорта и други. Против утечки на масла и горива се извършва 

постоянен контрол на техническото състояние на машините и МПС. За битово-

фекалните води ще се използват съществуващи или химически тоалетни. За 

предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните средства. Транспортните средства се измиват на 

определените за тази цел места. На транспортните средства ще се покриват 

ремаркетата, за да се предотврати замърсяването на транспортната инфраструктура и 

градската среда. При изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови 

съоръжения, частичното унищожаването на дървесна растителност и храсти ще бъде 

във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентните органи. 

 

 

Въз основа на горните констатации, Комисията прави следните изводи: 

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката НЕ 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, заложени в 

документация за участие. 
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Мотиви: 

 Участникът е представил кратка и най-обща организация за изпълнение на 

строителство. Следвайки хронологията на дейностите, включени в отделните подетапи, 

участникът е запълнил голяма част от изложението си като е цитирал отделните видове 

СМР, така както са заложени в Количествената сметка /КС/, приложена към 

документацията за участие в настоящата поръчка. Участникът е посочил необходимите 

за отделните дейности човешки ресурси в количествено изражение, а за някои от 

дейностите е дефинирал и необходими материали и механизация. Описано е, че всяка 

от дейностите ще се изпълнява от квалифицирани работници, преминали необходимия 

инструктаж от Техническия ръководител, съответно Координатора по безопасност и 

здраве. Участникът е посочил кои видове СМР ще се застъпват, кои ще се изпълняват 

паралелно, както и за кои дейности ще бъдат използвани едни и същи работници.  

Комисията счита, че от изложеното в част „Етапи на изпълнение на СМР“ от 

предложението на участника, не може да се направи извод, че същият е представил 

организация на работа на ключовия екип, разпределение на отговорностите и 

дейностите между тях, както и начини за осъществяване на комуникация с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Простото посочване, че 

Техническият ръководител и Координаторът по безопасност и здраве ще правят 

съответните инструктажи и, че ще контролират изпълнението на дейностите, съответно 

спазването на изискванията на ЗБУТ, не представлява конкретна и ясна организация на 

работа, разпределение на отговорности и дейности между лицата, представляващи 

ключов екип.  

В следваща част от предложението си, участникът накратко описва основните 

отговорности на ключовия си персонал. Прави впечатление следното: 

1. от използването на редица изрази изпъква общотеоретичния характер на 

описанието на правомощията на ключовия екип и липсата на конкретика и 

своеобразност – „Ръководител на обекта: организира административното и 

техническо управление на обекта“, „Трябва да познава нормативните 

актове……………“; Техническия ръководител: „………познава законите и други 

нормативни актове; методите и технологията на извършваните СМР.“; 

Отговорникът по контрола на качеството: „Съставя документи по договаряне с 

клиенти………….; 

2. употребата на множествено число, както и наличието на някои противоречия, 

води до изводи за формално копиране на съдържание: „Ще организира ръководството 

на служителите и работниците във връзка с реализацията на строителството и 

ремонта на обектите“, „Подчинен е на Управителите на дружеството“ (същото е 

ЕООД), „Подчинени длъжности: Зам.-ръководител на обекта и Технически 

ръководители“; относно Техническия ръководител: „Подчинен е на Ръководителя на 

обекта и Зам.-ръководителя на обекта“ (в част „Етапи на изпълнение на СМР“, 

последни абзаци, участникът е посочил ръководния си състав, състоящ се от 4 души, 

сред които не присъства Зам.-ръководител, а Техническият ръководил е само един. 

Същото е видно и по-нататък в изложението.); 

3. наличието на абревиатури без първоначално и/или последващо разтълкуване 

/легенда/ възпрепятства осмислянето на изложението – КУТ, ГУТ, ТСИИ, СПК, НПК. 

Комисията счита, че от изложеното в част „Кратко описание на 

отговорностите и пълномощията на ключовия персонал“ от предложението на 

участника, не може да се направи категоричен извод, че същият е представил 

организация на работа на ключовия екип, разпределение на отговорностите и 

дейностите между тях. Участника запълва изложението си с абстрактни формулировки, 

без да отчита спецификата на конкретната поръчка. Не са посочени каквито и да било 
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начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите.  

В следващите части на предложението: „Описани и отчетени възможни рискове 

при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им“ и 

„Организационни указания за преодоляване на рисковете“, включително мерки за 

опазване на околната среда, участникът дефинира определение рискове по време на 

строителство, както и общоприети мерки за преодоляване им и осигуряването на 

безопасност при изпълнението на СМР. И тук комисията не е в състояние да направи 

извод, че е създадена някаква организация на работата на екипа от експерти, че са 

посочени начини за вътрешно взаимодействие между тях и взаимодействие с 

Възложителя. Само на две места в изложението е посочено, че Възложителят ще 

получи някаква информация и ще се взаимодейства с него: 1. „Описани и отчетени 

възможни рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за 

преодоляването им“: „При възникване на аварийни ситуации, всички дейности в 

зоната на повредата ще бъдат преустановени. Ще бъдат информирани 

администрацията на Възложителя и всички компетентни органи и ще се пристъпи 

неотлагателно към мероприятия, необходими за пълното отстраняване на 

аварийната ситуация в рамките до 24 часа.“; 2. „Участникът дефинира мерки за 

опазване на околната среда“: „Извозването на строителните отпадъци ще се 

изпълнява с брезентово покривало върху коша на самосвалите до посочено от 

Възложителя сметище“. Отново са използвани изрази, говорещи за формално 

копиране на съдържание: „След приключване на строителството ще се изпълни 

рекултивация на засегнатите терени на временната база на строителя и 

прилежащите територии около жилищната сграда.“ (сграда не е жилищна – видно 

от предмета на поръчката), включително остаряло съдържание: „При всяка опасност 

се поставят знаци съответстващи на изискванията на Наредба № 4“ (Наредба № 4 

от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 

охрана, ако следва да се разбира, че е цитирана тази наредба, е отменена по силата на § 

5 от ЗР на Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за 

знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа); и неясен изказ: 

„Строителните отпадъци се складират разделно в контейнери и ще се извозват 

периодично. Не се предвижда работа на тъмно. Ако се появи такава нужда ще се 

направи актуализация на плана по чл. 11, т. 3 от Наредба № 2.“ (Коя наредба се има 

предвид?! В случай, че това е Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на 

отпадъците, то в нея не съществува т. 3 на чл. 11). 

Участникът също така е посочил, че: При преустановяване на строителството 

за период по-дълъг от 10 работни дни ще се изготви Акт обр. 10 за временно спиране 

на работите. Не съществува подобно изискване в  НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. 

ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

 

 

С оглед на горното, Комисията единодушно реши, че Техническото 

предложение на участника НЕ отговаря на изискванията на Възложителя и НЕ следва 

да бъде оценено. На основание чл. 195 във връзка с чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП във връзка 

с Раздел V от Документацията за участие, показател за оценка: „Организация за 

изпълнение на поръчката“, абзац: „*Участниците, чиито предложения не отговарят 

на КС на Възложителя и/или на действащото законодателство и/или които не 

осигуряват изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата.“, Комисията предлага на Възложителя, 

участникът „СИТИСТРОЙ-92“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 
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Участник № 3: „ЦИД - АТЛАС“ ООД - участникът е представил: 

1. Техническо предложение; 

2. Линеен календарен график; 

3. Диаграма на работната ръка; 

4. Организация за изпълнение на поръчката; 

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд. 

 

Участникът предлага гаранционни срокове за отделните завършени подетапи на 

изпълнение на СМР на обекта, както следва: 

- ПЪРВИ ПОДЕТАП – 120 месеца; 

- ВТОРИ ПОДЕТАП – 120 месеца; 

- ТРЕТИ ПОДЕТАП – 60 месеца. 

 

Участникът предлага да изпълни възложените СМР на обекта в следните 

срокове:  

- за ПЪРВИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 84 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа;  

- за ВТОРИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 67 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа; 

- за ТРЕТИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 67 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа. 

 

Общ срок за изпълнение на СМР на обекта: 218 календарни дни. 

 

Участникът предлага следната организация за изпълнение на поръчката: 
 

Участникът структурира изложението си по следния начин: 

 

I. Описание на предмета на поръчката 

1. Обект на поръчката; 2. Фактическо положение; 3. Цел на поръчката 

Разделите съдържат обща информация, извлечена от Обявата и Документация за 

участие в поръчката.  

 

II. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката 

  

Участникът обособява три основни етапа за осъществяване на строителството: 

 

 Етап I – Подготвителни дейности за започване на строителството и мобилизация 

 Участникът посочва, че етапът започва с подписване на договор за изпълнение, 

като с подписване на протокол за откриване на строителна площадка, се стартира 

нейната подготовка за изпълнение и изграждане на временно строителство.  

 Участникът предвижда следните подготвителни мероприятия: 

 - Захранване на обекта с ел. енергия за строителните машини, инструменти да се 

осъществява от наличната ел инсталация. 

- Организацията на временното строителство, местата за складиране на 

строителни материали, местата за монтиране на контейнерите за отпадъци, 
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организацията за извозване на строителни отпадъци и маршрутите ще се съгласуват с 

Възложителя, така че да не пречат и да не създават неудобства. 

- Ще бъде заградена строителната площадка и обозначена с предупредителни 

знаци и табели. 

- Ще бъдат извършени всички мероприятия за осигуряване на нормална и 

безопасна работна среда по време на целия строителен процес. На видно място ще бъде 

изложена изготвената схема със сигнали за бедствия, авария, пожар или злополука, с 

място за оказване на първа помощ. 

- Ще бъдат изготвени всички нормативни документи и ще бъдат извършени 

всички законови процедури, за да бъде подписан протокол за откриване на 

строителната площадка. 

Участникът посочва, че ще може да предостави конкретното ситуационно 

позициониране на строителната площадка след уточнение с Възложителя и 

непосредствено преди започване на работа. Сградата ще бъде оградена с временна 

ограда за недопускане на външни лица в зоната на извършване на РСМР и 

сигнализирана с табели за опасност. 

Подготовката на строителната площадка ще се изпълни от ръководния екип с 

помощен персонал, което ще отнеме 1 календарен ден. 

Подготвителните работи ще започнат с организиране на временната ни база, 

определяне на складови зони за материали и зони за разполагане на контейнери за 

отпадъци. През този етап ще се извърши настаняване на екипа и работниците за 

изпълнение на РСМР, доставяне на оборудване, екипировка и техника. За битово 

настаняване на работниците ще ползваме налично помещение. Монтиране и 

оборудване на противопожарно табло и пожарогасители. Доставяне на заредена 

обектова аптечка. 

Ще се поставят необходимите табели, маркировки, ограничителни и сигнални 

ленти, обозначения. По фасади (в зависимост от началото за работа на всяка от тях) ще 

се обезопаси с временни заграждения за ограничаване достъпа от персонал и външни 

лица. 

Участникът посочва още, че ще се извърши обезопасяване на строителната 

площадка, за да се предотвратят евентуални трудови злополуки и да се минимизира 

риска от нараняване и инциденти с работещите в района, в който ще се извършват 

строително монтажните работи.  

Участникът допълва, че ще се монтират информационни табели за информиране 

на живеещите и работещите в района с цел обезопасяването им при изпълнение на 

строително-монтажните работи. Обезопасяването на площадката ще се извърши чрез 

ограждане с временна ограда където е необходимо. 

Участникът посочва, че ще се предостави цялата необходима документация, 

свързана с изпълнението на обекта - инструктажни книги, инструкции по безопасни 

условия на труд, оценка на риска на строителния обект. Подготвяне на Заповедната 

книга; Подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка. 

Мобилизация: организация за мобилизиране на специализираните звена, които 

ще работят на обекта, ще се извърши съгласно негови вътрешни правилници за работа. 

Участникът посочва, че организиране на изпълнение на строителен ситуационен 

план включва: 

- Подготовка на работни зони 

- Обезопасяване на строителна площадка 

- Поставяне на видно място /места/ на план за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на строителната площадка. 
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Завършване на мобилизация - всички определени за работа звена имат достъп до 

обекта; оборудването и машините за изпълнение са изнесени на отредените терени за 

временна организация. 

 

Етап II – Етап на изпълнение на РСМР 

Участникът посочва, че етапът включва всички предвидени СМР в пълен обем, 

съгласно последователността представена в Линейния график. 

 

Етап III – Предаване на обекта на Възложителя 

Участникът посочва, че след завършване на всички СМР по КСС и изготвяне на 

необходимата документация, ще уведоми Възложителя. А по време на изпълнение на 

СМР инвеститорският контрол ще има постоянен достъп до обекта и ще му бъде 

оказване пълно съдействие. За предаване на обекта се съставя двустранен констативен 

протокол, след като назначена комисия, включваща представители на двете страни 

обходи обекта и провери техническото досие, съставено по време на изпълнение на 

СМР. Констатираните несъществени недостатъци се вписват в протокола.  

Участникът добавя, че през този етап се извършва демобилизация на 

строителния лагер и почистване на строителната площадка.  

 

III. Организация на изпълнение на обекта. 

 1. Общи условия. 

 Участникът заявява, че:  

 - ще поддържа записи на извършваните работи, които ще се предават на 

Възложителя за одобрение един път седмично; 

 - ще актуализира ПБЗ преди да се започне работа; 

- ще осигури на персонала лични предпазни средства и работно облекло 

съгласно законовите изисквания, които задължително ще се ползват; 

- ще спазва нормативните актове; 

- ще оборудва обекта с необходимите противопожарни табла с необходимите 

противопожарни средства и сигнал за пожар, както и информационни табели; 

- ще предоставя проби на Възложителя; 

- ще изготвя „Екзекутивна документация“, която ще се представя на 

Възложителя след извършване на работите, но преди окончателното им приемане; 

- ще опазва строителните работи и материали; 

- ще поддържа чиста строителната площадка; 

- преди започване на работите ще направи пълен преглед на предоставената му 

документация и в случай на пропуски, несъответствия или грешки ще уведоми 

писмено Възложителя, а ако не го направи до стартирането на строителните дейности 

ще се счита, че няма забележки и няма да се позовава на подобни обстоятелства 

впоследствие. 

- Ще осигури спазването наредбите за безопасност и охрана на труда като 

Възложителят ще има право да спира работата в случай, че установи нарушение; 

 

2. Ключови проблеми и периоди на одобрение 

Участникът най-общо посочва, че ключов момент е организацията на 

изпълнение, чийто основен елемент е съставянето на работна програма или в частност 

на линейния календарен график.  

Участникът изброява ограничителни условия, определени за минимизирането на 

срока за изпълнение, които сочи като основни принципи на календарното планиране, 

приложени при разработване на офертата му, а именно: 
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- Своевременна подготовка за изпълняване на основното строителство, 

предвидено с поръчката; 

- Избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството; 

 - Целесъобразно използване на ресурсите; 

 - Равномерност на диаграмата на работната ръка; 

 За всеки от принципите е представена кратка общотеоретична разработка.  

 

 3. Методологията за изпълнение на обекта. 

 Участникът дефинира понятието. Посочва какви видове методи ще прилага при 

изпълнение на СМР и основното им предназначение.  

  

 4. Координация на работните звена. 

 Участникът посочва, че Техническият ръководител на обекта: 

- отговаря за планирането и организирането на своевременната доставка на 

материали, осигуряване на нужната механизация, работници и специализирани звена; 

- съгласува изпълнението на видовете РСМР с необходимите експлоатационни 

дружества и инстанции; 

- контактува с Възложителя като го информира за напредъка на изпълнението на 

обекта и съвместно решаване на текущи въпроси.  

- контролира технологичната последователност и сроковете на изпълнение на 

отделните видове работи; 

- следи за стриктното спазване на предвидените в графика срокове и при 

изоставане взема мерки за компенсиране на изоставането и влизането на изпълнението 

в предвидения график; 

- води оперативките за отчитане напредъка на работите, поставяне на 

предстоящи за изпълнение задачи, вземане мерки за предотвратяване на изоставяне, 

съгласуване на дейностите между участниците в строителния процес. 

- ръководи екипите при изпълнение на специализирани видове работи; 

- организира пряко изпълнението на работите по отделните части; 

- координира работата на отделните звена помежду си и между звената по 

различните части. 

 

Участникът посочва, че в тясна взаимовръзка с Техническия ръководител ще 

работят Специалист - контрол на качеството и Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд.  

Заявява, че работниците и груповите отговорници са опитни и квалифицирани.  

 

Дефинира отговорности на Бригадирите и Груповите отговорници, които: 

- организират работните места на бригадата или звеното, съответно на групата 

или звеното; 

- обезпечават изпълнението на производствените задачи; 

- следят за качественото изпълнение на РСМР в съответствие със строителната 

технология, правилното изразходване на материалите и опазване на работното 

оборудване.  

- изпълняват най- сложните строителни действия изискващи по-висока степен на 

опит и умения.  

- следят за спазване на изискванията по ЗБУТ. 

 

5. Начин за осъществяване на комуникацията с Възложителя. 
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Участникът изброява кои са „Взаимодействащите страни“ при изпълнение на 

поръчката. Участникът посочва, че ще носи отговорност за съгласуване на 

взаимодействията, които ще включват и комуникация и съвместни действия.  

Участникът потвърждава, че ще носи отговорност за координиране на 

дейностите по изпълнение, ще участва в координационните процеси заедно с 

работните екипи и ще осигурява цялата изискваща се информация.  

Участникът заявява, че ще изготви Интегриран план за управление, включващ 

всички дейности по изпълнение, като описва обхвата на плана по следния начин: 

- взаимодействащите си страни следва да си сътрудничат; 

- ще осигури необходимия достъп и присъствие в съответствие с договора; 

- ще осигури основни данни за контрол на проучването; 

- при констатирани от Възложителя несъответствия по договора, ще бъдат 

предложени коригиращи мерки, като ще бъде осигурено копие на съответния документ 

за всички Взаимодействащи си страни. 

Участникът посочва, че ще изготви План за управление на взаимодействията 

(ПУВ), съдържащ ключови дати с оглед взаимодействията при строителството, който 

ще предостави на Възложителя. Участника ще отговаря за развиването, 

актуализирането и съвместното изпълнение на плана.  

 

Участникът декларира, че ще предоставя информация на Взаимодействащите си 

страни и ще координира с Възложителя всички решения и въпроси, свързани с 

дейност, която би могла да окаже влияние на работата.  

 

Участникът посочва, че координацията започва веднага след подписване на 

съответните договори като за целта ще бъде създаден специализиран Координационен 

екип, оглавен от Ръководителя на обекта, с функция да поддържа жива връзка между 

екипите на Взаимодействащите си страни. 

Участникът изброява както най-малко включват координационните 

отговорности и посочва, че взаимодействието между ключовите експерти е повтарящ 

се процес, изискващ редовна обмяна и осъвременяване на интерфейс-информацията. 

Според участника е удачно да се осъществява както формална, така и 

неформална комуникация с оглед бързото решаване в работен порядък на евентуално 

възникнали въпроси, за което Взаимодействащите си страни следва да определят лица 

за контакт – координатори за обекта, с които може по всяко време да се осъществява 

връзка по телефон или електронна поща. Ето защо участникът предлага начините за 

комуникация да бъдат договорени още на първата работна среща с екипа на 

Възложителя. 

Участникът посочва още, че ще бъде създадена деловодна система, която ще 

регистрира всяка входяща и изходяща поща. Цялата кореспонденция ще се 

класифицира по подходящ начин. Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, 

факсове, електронни съобщения. 

 

Участникът продължава с представянето на ПУВ, споменат по-горе: 

- Планът ще определи дейностите по взаимодействие, необходими за 

приключването на обекта; 

- ПУВ ще съответства на Работната програма и ще бъде логически свързани с 

ключовите дати, ще показва датите на започване и приключване на всяка основна 

дейност; 



28 

- ПУВ ще бъде предаден на Възложителя (в работна форма) в 15-дневен срок от 

влизане в сила на договора и ще бъде актуализиран в редовни интервали от не повече 

от 30 дни; 

 

Участникът определя, че Техническият ръководител ще следи за качеството на 

работите, извършвани от съответния член на ръководния екип, за съобразяването им с 

проектните изисквания, нарежданията на Възложителя, специфичните процедури за 

здраве и безопасност и най-добрата строителна практика.  

 

Участникът предвижда комуникацията с Възложителя да бъде: 

- двупосочна с възможност за обратна връзка; 

- в устна и писмена форма; 

- ежедневна, седмична, месечна и извънредна;  

- междуличностна.  

 

Участникът предлага координацията с Възложителя да се осъществява по 

няколко основни направления, а именно: 

- месечна среща; 

- седмична среща; 

- непланирани срещи. 

Направено е кратко описание за всяко от дефинираните направления. 

 

Участникът посочва, че междуличностната комуникация се осъществява чрез 

упълномощени лица. 

 

Участникът посочва, че ежедневната комуникация обикновено е в устна форма, 

но за представяне напредъка на работите, проблеми и решения, е необходима писмена 

форма.  

След подписване на договора, но преди началото на строителните дейности, ще 

се насрочат две отделни срещи. Първата между Възложител и Изпълнител, която 

участника нарича административна (предоставяне на документи, съгласуване на реда и 

начините за комуникация и др.). Втората – със заинтересованите местни институции, 

представители на експлоатационните дружества (ВиК, Електроразпределение, Кабелни 

оператори). Когато е необходимо ще се организират и други срещи. 

 

Участникът посочва, че всички комуникации и действия на Възложителя и 

Изпълнителя, свързани с изпълнение на настоящата обществена поръчка, ще се 

извършват само в писмен вид и на български език.. 

 

Участникът предлага следните начини за обмен на информация с Възложителя: 

- лично - срещу подпис; 

- по пощата или чрез куриерска служба - чрез препоръчано писмо с обратна 

разписка, изпратено на посочения от участника адрес; 

- по факс - посочен от страните в процедурата; 

- по електронен път - по електронна поща.  

- чрез комбинация от тези средства. 

 

Комуникацията между Възложител и Изпълнител ще става чрез упълномощени 

представители, за които страните взаимно се уведомяват. Упълномощен да подписва 

документи от страна на Изпълнителя е единствено неговия представител. 
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Представителя на Възложителя ще получи писмо с изрично упоменати пълномощия на 

други специалисти от състава на Изпълнителя, имащи право да подписват документи, 

както и за кои точно документи са упълномощени.  

В случай на отсъствие на представителя на Изпълнителя, представителят на 

Възложителя ще получи предварително изрично писмо с информация кой го замества 

и с какви правомощия е.  

Форматът на документите се изготвя от Изпълнителя и предава за одобрение от 

представителя на Възложителя. След одобрението им форматът става задължителен за 

всички одобрени документи. 

 

Отговорност за навременното представяне на представителя на Възложителя на 

документите носи представителя на Изпълнителя. 

 

6. Основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, 

които ще се съблюдават – изброяват се. 

 

IV. Екип от експерти за изпълнение на ремонтните работи 

 

Участникът заявява, че ще ангажира Екип от висококвалифицирани специалисти 

– Ключови експерти (инженерно-технически състав) с нужния опит и стаж. 

Управителят ще си сътрудничи с всички ключови експерти, както и всички 

други участници в изпълнението на поръчката.  

Участникът посочва, че ще разполага с Поддържащият персонал, формиран от 

младши инженери, и ще има подкрепата на Главния офис, където на разположение има 

голям брой експерти, които ще подпомагат Ключовите експерти.  

 Инженерно-техническия състав (Ключови експерти) на Участника включва: 

- Технически ръководител на обекта; 

- Отговорник по контрола на качеството; 

- Специалист от ЗБУТ; 

 

Участникът дефинира отговорностите на Ключовия си екип: 

Технически ръководител:  

- организира и контролира последователността на изпълняваните СМР; 

- извършва необходимите промени в организацията на работа с цел 

оптимизирането й; 

- контролира всяко една СМР и спазването на графика; 

- координира работата на работните групи от различните специалности; 

- планира нуждите от строителни материали и механизация, като подава 

ежедневните заявки за доставка; 

- информира Ръководителя строежа за хода на изпълнение на строителството и 

евентуални възникнали проблеми; 

- изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ; 

- пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане; 

- спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и 

проекти; 

- провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работници, като ги 

документира в книгите за периодичен и ежедневен инструктаж; 

- предоставя и задължава всички лица на строителната площадка да ползват 

нужните лични предпазни средства и работно облекло; 
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- поддържа в годност и на разположение при необходимост средствата за 

оказване на първа помощ; 

- забранява работата със строителни машини, съоръжения и инструменти, които 

не отговарят на изискванията за ЗБУТ;  

- незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 

строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които 

отговаря; 

- изготвя необходимата отчетна документация относно изпълнените количества 

СМР, вложените материали и труд.  

- координира дейността на обекта и взаимоотношенията с Възложителя, 

Строителния надзор, Държавна и общинска администрация; 

- проучва документацията за обекта - работни чертежи проектосметни 

документации, план за безопасност и здраве при работа, разчети за необходимите 

трудови и материални ресурси (вкл. готови конструкции, заготовки, арматура, 

полуфабрикати, бетонови и варови разтвори и др.); 

- организира подготовката за започване на строителните работи в съответствие с 

графиците и плана за обекта, утвърждава месечния план на отделни работници, 

разяснява чертежите; 

- контролира запазването на имуществото, което е предоставено на обекта, както 

и да пести суровините, материалите, осигурява пълното натоварване и използване на 

предоставената механизация и работна сила; 

- изготвя първичната отчетност за разходваните трудови и материални ресурси и 

механизацията съгласно изискванията на вътрешната отчетност и документация; 

- документира изпълнените видове работи като своевременно съставя 

предвидените актове и протоколи съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за извършени СМР, в 

които се отразяват видовете работи, количества и единични цени; 

- участва в ежедневните и седмичните срещи за напредъка и срещите с 

Възложителя и комисията по предаването и др. 

 

Пряко подчинени са му звената за изпълнение на специализирани строително-

монтажни дейности. 

 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: 

- организира, координира и контролира дейностите по осигуряване на ЗБУТ на 

обекта, съгласно законодателството на Р. България;  

- при подготовката за изпълнение на обекта съставя План за безопасност и 

здраве /ПБЗ/ при изпълнение на ремонтните строително-монтажните работи; 

- координира осъществяването изискванията на ЗЗБУТ, включително общите 

принципи за превантивност и безопасност, и на ПБЗ; 

- координира контрола по правилното извършване на СМР. 

- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само 

на лица, свързани с осъществяване на строителството; 

- актуализира ПБЗ при отчитане на настъпилите изменения с напредването на 

СМР.  

- координира действията на всички участници в строителството за осигуряване 

на ЗБУТ на строителната площадка;  

- дава нареждания и забележки по отношение на използването на лични 

предпазни средства, на изпълнението на дейностите за осигуряване на безопасна 

работа на работниците и водене на дневниците за инструктажи.  
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Отговорник по контрол на качеството: 

- планира, организира и координира контрола по качеството на доставените 

материали и контрола по качеството на изпълнените строително-монтажни работи; 

- контролира и организира техническата и технологичната подготовка на обекта; 

- следи за спазване на изискването на проектната документация, техническите 

спецификации и действащите наредби; 

- прави оглед на място, като всякакви забележки по качеството се отстраняват от 

изпълнителя; 

- разработва програмата /плана/ за осигуряване на качеството, в съответствие с 

изискванията на ISO 9001:2015, която ще се разработи веднага след сключване на 

договора за строителство; 

- съвместно с Техническия ръководител на обекта изготвя формата на 

необходимите документи за отчитане на строителството и помощни документи за 

актовете за плащания и ги представя за одобрение от Възложителя; 

- контролира доставките на материали, съответствието им с одобрените от 

Възложителя, наличието на необходимите придружаващи документи за качество, 

съответствие на количеството с поръчаното, външен вид и липса на повреди; 

- контролира използването на разрешени от производителя методи за 

разтоварване и начин на складиране на материалите; 

- контролира правилното заприходяване на доставените материали; 

- контролира правилната технологична последователност на строителните 

процеси и методите на работа; 

- изготвя отчети за резултатите от извършените проверки и ги предава на 

Управителя, в случай на несъответствие незабавно информира Техническия 

ръководител на обекта за предприемане на съответните действия. 

 

Участникът продължава изложението си като представя функциите и задачите 

на ръководния му екип като цяло. 

 

Участникът посочва, че координацията и добрата комуникация между членовете 

на ръководния му екип е изключително важна. Отбелязва, че дейностите, извършвани 

от всеки член на колектива, ще бъдат включени в ежедневните и ежеседмичните 

доклади и всички проблеми ще бъдат обсъждани на дневните и седмичните срещи в 

присъствието на Възложителя.  

 

 Участникът дефинира необходимата работна ръка: 

Предвижда на обекта да работят следните специализирани звена:  

- звено за демонтаж съществуваща дървена покривна конструкция и направа на 

нова дървена конструкция и покриване с битумни керемиди - 4 човека; 

- звено кофражисти за кофраж, арматура и бетон - 4 човека; 

- звено зидари - 2 човека; 

- звено монтажник метални конструкции - 4 човека; 

- звено монтажници на дограма - 2 човека; 

- звено тенекеджии - 2 човека; 

- звено за фасадна ТИС - 6 човека; 

- звено В и К - 4 човека; 

- звено ел монтажници - 2 човека. 
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Участникът посочва, че в представената от него Диаграмата на работната ръка е 

определен числения състав на работниците във всеки един момент от време на 

строителната площадка през периода на изпълнение на поръчката.  

Представено е разполагането на работната ръка по време на изпълнение на 

обекта. Разпределянето на работната ръка е извършено по специалности и е в 

съответствие с изпълняваните процеси и строително монтажни работи. Участникът 

заявява, че Диаграмата на работната ръка разработена към представеният График 

отговаря на всички изисквания. 

Така създадения план за работа ще се организира и ръководи от 3 технически 

лица - 1 технически ръководител, 1 отговорник по контрол на качеството и 1 

специалист по ЗБУТ. Средно списъчния състав предвиден за изпълнението на обекта е 

4 работника, а максималната численост в различните дни е 8 работника. 

 

Участникът посочва още, че след започване на строителните работи на обекта 

ще се организира охрана от служител на фирмата след като се направят подробни 

разчети за нуждите на охраната. Охраната ще се осигурява извън работно време. 

 

Участникът дефинира необходимите материали:  

Участникът определя Техническия ръководител да отговаря за заявяването на 

материали, съобразно нуждите.  

Участникът изброява на какви технически спецификации ще отговарят 

строителните материали. Заявява, че при влагане на нестандартни материали, същите 

ще бъдат изпитвани от лицензирани лаборатории и ще притежават необходимите 

сертификати.  

Участникът гарантира, че всички материали ще бъдат съпроводени с 

необходимите сертификати и документи, а преди доставка видът и качествата им ще 

бъдат съгласувани с Възложителя. Няма да бъдат доставяни и влагани в обекта 

материали, които нямат декларация за съответствие и необходимите сертификати.  

Участникът посочва, че има собствен оборудван цех за производство на дограма, 

в който работят обучени специалисти. Превозът от производствения цех до обекта ще 

се осъществява със специално оборудван автомобил за превоз на дограма и 

стъклопакети. Всеки ден ще се доставя необходимата нова дограма за монтиране през 

същия ден, с което ще избегне складиране на новата дограма на обекта, като по този 

начин ще се намалят разходите и необходимите складови площи на обекта. 

 

 Участникът дефинира необходимата механизация: 

 За изпълнение на поръчката ще са необходими:  

- автобагер товарач за 1 мсм с хидрочук; 

- автобагер товарач за 9 мсм; 

- самосвали за 5 дни; 

- автокран за 8 мсм; 

- валяк за 1 мсм; 

- вибротрамбовка за 4 мсм;  

 

Участникът заявява, че разполага с необходимата механизация и транспортни 

средства за превоз на земни маси, материали, дограма и строителни отпадъци. 

Участникът прилага списък на инструментите и механизацията (в табличен вид), 

обособени в два раздела – Строително оборудване и Транспортни средства и 

механизация.  
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V. Последователност на изпълнение на ремонтните работи 

 

Участникът определя три Етапа на изпълнение: 

Етап I: Подготвителни дейности: с подписване на протокол за откриване на 

строителна площадка, се стартира подготовката й за изпълнение и изграждане на 

временно строителство.  

Етап II: Изпълнение на предвидените работи на обекта. 

Участникът посочва, че ремонтните дейности ще бъдат извършвани в 

технологична последователност, в съответствие с приложения Линеен календарен 

график като за постигане на по-кратък срок за изпълнение на идентичните видове 

РСМР, ще се извършва поетапно и едновременно изпълнение на различни видове 

ремонтни работи в отделните помещения. 

Участникът описва специализираните звена за изпълнение на отделни видове 

работи: 

- звено покривджии - 4 човека, които: от 2 до 13 ден ще демонтират 

съществуващата дървена покривна конструкция; от 14 до 16 ден ще развалят тухлената 

зидария; през 17 ден ще развалят каменната зидария, от 87 до 99 ден ще направят 

новата дървена конструкция; от 100 до 106 ден - обшивка покрив с OSB плоскости; от 

107 до 109 ден - покриване с асфалтова мушама; от 110 до 111 ден - ще монтират 

челните дъски и обшивката на улами; през 111 ден - лакиране челни дъски, покриване 

с битумни керемиди, от 117 до 151 ден - монтаж отдушници и покриване е капаци била 

и ръбове, от 154 до 155 ден - покриване стреха с гипсофазер. 

- звено за кофраж, арматура и бетон - 4 човека, през 18 ден почистване от 

растения и изкоп основа; от 19 до 25 ден кофраж фундаменти стени площадки; през 24, 

25 и 53 ден монтаж на арматура; през 26 и 55 ден ще положат бетон, от 27 до 31 ден 

обратен насип и уплътняване; от 42 до 54 ден монтаж скеле и кофраж греди колони.  

- звено зидари - 2 човека, които: от 115 до 117 ден ще направят тухлената 

зидария и просичане отвори; от 118 до 136 ден очукване компрометирана мазилка; през 

137 ден пренасяне строителни отпадъци. 

- звено монтажник метални конструкции – 4 човека, които от 77 до 84 ден ще 

монтират металната конструкция. 

- звено монтажници на дограма - 2 човека, които от 138 до 147 ден ще монтират 

новите PVC прозорци; през 207 ден монтаж външна подпрозоречна дъска. 

- звено тенекеджии — 2 човека, които от 110 до 114 ден ще монтират улуците и 

водосточните казанчета; от 112 до 116 ден - надулучна пола; от 210 до 212 ден - 

монтаж есове и водосточни тръби. 

- звено за фасадна ТИС - 6 човека: от 152 до 153 ден монтаж скеле; от 156 до 170 

ден – топлоизолация пенополистерол EPS-40 мм по стени; от 181 до 183 ден – 

топлоизолация - пенополистерол XPS-40 мм по цокъл; през 184 ден топлоизолация - 

пенополистерол EPS-20 мм по страници; от 184 до 194 ден – PVC мрежа и тераколова 

шпакловка; от 195 до 209 ден – силикатна мазилка по стени еркери страници; от 208 до 

213 ден – мозаечна мазилка по цокъл; от 210 до 211 ден – полагане хидроизолация - 

фундалин под бетонова настилка и от 212 до 217 ден – топлоизолация с XPS 50 мм. 

- звено В и К - 4 човека, които от 56 до 57 ден ще монтират РЕ тръби Ф25, РР 

тръби Ф25 е топлоизолация, СК Ф25 и водомерен възел 3/4''; от 58 до 61 ден – изкоп за 

канализация; от 62 до 63 ден ще монтират PVC тръби Ф50 Ф160 Ф200 подов сифон 

Ф50 и засипка с пясък. 

- звено ел. монтажници - 2 човека, които през 64 ден ще положат гофрирана 

тръба Ф40 и кабел СВТ 5x16 mm2; от 65 до 66 ден ще монтират и подвързват табло; от 

154 до 155 ден – монтаж държани за стена на проводник Ф8; от 154 до 156 ден ще 
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положат шина 40/4, преходни кутии и съединители; през 156 ден полагане проводник 

Ф8 под топлоизолация; от 157 до 158 ден – монтаж заземителен кол и поцинкована 

шина 40/4 и главна клема; през 159 ден ще монтират мълниеуловителен прът; от 160 до 

167 ден полагане на проводник на държачи по покрив; от 168 до 169 ден монтаж на 

мултиклема. 

 

Участникът представя подход за планиране на продължителността, човешките и 

техническите ресурси при съставяне на графика.  

 

Участникът представя в табличен вид видовете работи по КС, необходимите 

ресурси за всяка дейност (механизация и работници) и времевата продължителност. 

 

Етап III: Предаване на обекта на Възложителя с продължителност на изпълнение 

1 ден през 218 ден – 2 работника.  

 

VI. Описание на мерките за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти за гарантиране качественото изпълнение на поръчката 

 

Участникът предвижда следните мерки: 

1. Мерки за осигуряване на качеството на строителните материали: 

Участникът определя общи изисквания, които накратко всъщност представляват 

декларация за съблюдаване на нормативните изисквания, касаещи качеството на 

материалите, придружаването им с необходимата документация и съобразяването им с 

предвижданията на техническите спецификации.  

Участникът посочва, че ще спазва съответните стандарти, след което изброява и 

дефинира конкретни мерки: 

- своевременно, пълно и детайлно запознаване с работните проекти от страна на 

техническия екип; 

- организиране доставките на материали и оборудване – доставчиците се 

подбират по утвърдени критерии след оценка и подбор;  

организацията на доставките е следната: Техническият ръководител на обекта 

изготвя заявка за необходимите материали и я предава на отговорника за обекта в 

планово-техническия отдел на фирмата. Отговорника на обекта преглежда заявката, 

установява дали точно такива материали с тези характеристики и количества са 

необходими за обекта, подписва я, и я представя на отдел „Снабдяване“ на фирмата. На 

обекта доставените материали се приемат от Техническия ръководител и се проверява 

качеството и количеството им. След тази проверка се съставя приемо-предавателен 

протокол за доставените материали. В случай, че има некачествени материали, 

Техническият ръководител не приема тези материали, което се отразява в протокола и 

доставчика доставя нови материали с необходимото качество. На обекта съответните 

материали се предават от складовото лице /склададжия на обекта/ на Техническия 

ръководител и съответните бригади и по-нататък тези материали се влагат на обекта, в 

съответствие с работния проект. 

Всяка дейност по доставката на материали, оборудване и изделия ще бъде 

предварително съгласувана и одобрена от Възложителя. 

- финансов ресурс – участникът разполага с налична кредитна линия (40% от 

прогнозната стойност на поръчката), което позволява да се организират своевременно 

доставките на материали до обекта; дългогодишната работа с много от доставчиците –  

свободно могат да се договарят допълнителни количества; има възможност за 

своевременно заплащане на авансите по договорите за доставка; 



35 

- наличие на собствени материали – собствена складова база в гр. Пловдив и Цех 

за производство на PVC и AL дограма в гр. Съединение; 

- информация за закупуването – заявките за закупуване са изготвени по 

утвърдени от управителя образци, ревизирани от независим консултант и подлежащи 

на проверка от одитора, които точно отразяват вида, означението и изискванията за 

продуктите, количеството и срока на доставка, начина на плащане, придружаващите 

документи - сертификат за качество и декларация за експлоатационни показатели, 

отговорните лица по приемане и предаване на доставката, превозното средство, с което 

се извършва доставката. След коректно попълване се изпращат за изпълнение до 

определените доставчици. Материалите се заявяват от Технически ръководител, има 

изпълнител (снабдител) на материалите, в едно с документите /складова разписка, 

фактура, пътен лист и др./ към тях; 

- съхранение и работа с основните материали, което ще се използват – временни 

складове на строителната площадка; 

- провеждане на ежедневни и ежеседмични работни срещи на обекта между 

представители на Възложителя и Изпълнителя, на които се дискутират необходимостта 

от материали, работна ръка, механизация, напредъкът на строителството и качеството 

на изпълнените дейности; 

 

2. Мерки за осигуряване на качеството на строителството преди предаване на 

обекта: 

Участникът посочва, че разполага с разработени и внедрени системи (ISO 

9001:2015; ISO 45001:2018; ISO 14001:2015), за които има издадени сертификати от 

акредитирани институции. 

Независимата проверка, извършвана от външна за „ЦИД АТЛАС“ ООД 

акредитирана организация е допълнителна гаранция, че всички процеси и разписаните 

процедури по тях са внедрени, функционират и се спазват от персонала, проследява се 

целия процес, отчитат се резултатите и при необходимост се предприемат коригиращи 

и/или превантивни действия. Също така назначеният във фирмата вътрешен одитор 

осигурява допълнително ниво на контрол, сигурност и разумна увереност, че 

оперативните документи се попълват правилно, навреме и коректно от отговорните 

лица и осигуряват необходимата информация за състоянието на обекта. 

Участникът заявява, че разполага със съобразена със съвременните изисквания 

структура, което създава предпоставки за ефективност на системата за управление на 

качеството, както и за реализиране на документираната политика и планираните цели. 

Участникът изброява в кои направление е насочена политиката му по 

качеството. 

Участникът посочва, че за управление на дружеството и осъществяване на 

процесите са създадени необходимите структурни звена. Добавя, че ефективността на 

системата се опира на прилагането й от персонала на всички нива. 

Участникът посочва, че осъществяваните процеси в дружеството са обхванати от 

Системата за управление на качеството (СУК) и класифицирани в следните групи: 

А Отговорност на ръководството; 

Б Управление на ресурсите; 

В Създаване на продукта; 

Г Измерване, анализ и подобряване. 

Последователността и взаимодействието на процесите по качеството са отразени 

в карта на процесите. Във всяка група процеси са определени и описани отделните 

процеси и подпроцеси, характерни за дружеството, като са регламентирани 

изискванията и отговорностите за тяхното изпълнение. 
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Участникът дефинира отделните процеси и включените в тях подпроцеси, както 

следва: 

А Основният процес „Отговорност на ръководството” обхваща следните 

подпроцеси: 

- управление на документите: създаване, одобряване и ползване на актуални и 

валидни документи, необходими за ефективно функциониране на системата за 

управление (СУ). 

- управление на записите - създаване, ползване и съхранение на записи, 

доказващи ефективно функциониране на СУ. 

- ангажимент и политика на ръководството за качеството на предлаганите 

стоки/услуги: ангажимент на ръководството, насоченост към клиента, политика по 

качеството; 

- планиране на целите на СУ - определяне на цели по качеството за съответните 

структурни звена и планиране на тяхното изпълнение; 

- определяне на отговорности, пълномощия и обмен на информация - 

определяне на структурата на дружеството, взаимовръзките, отговорностите и 

пълномощията на отделните звена при изпълнение на процесите; 

- преглед от ръководството - извършване на планирани периодични прегледи от 

ръководството за оценка на ефективността и ефикасността на СУ и възможностите за 

подобряване. 

Б „Управление на ресурсите” е вторият основен процес, в чийто обхват влизат 

следните подпроцеси: 

- осигуряване на ресурси - определяне и осигуряване на необходимите ресурси 

за поддържане на СУ и подобряване удовлетвореността на клиентите; 

- управление на човешките ресурси - определяне и осигуряване необходимата 

компетентност на персонала, изпълняващ дейности, влияещи на качеството; 

- управление на инфраструктурата и работната среда - осигуряване и подържане 

на подходяща инфраструктура и работна среда създаваща условия за постигане 

съответствието и качествен труд. 

В „Създаване на продукта” - трети основен процес, съдържащ следните 

подпроцеси: 

- планиране, проектиране и разработване на процеси необходими за създаването 

на продукта - включва определяне на изискванията към продуктите и необходимите 

процеси, документи и записи по създаване на продукта; 

- процеси, свързани с клиента - определят се изискванията към 

продукта/услугата и взаимоотношенията с клиента от заявката до доставката на 

продукт/услуга и информационно обслужване; 

- закупуване на суровини и материали – планиране и контрол на процеса на 

закупуване на необходимите суровини, материали и услуги от определени доставчици; 

- производство и след продажбено обслужване - планиране и изпълнение на 

основните производствени процеси и производство на продукти, съответстващи на 

изискванията при контролирани условия; 

- управление на средствата за наблюдение и измерване - поддържане на 

необходимата и подходяща метрологична осигуреност на СНИ за осигуряване 

съответствие на продукта с изискванията. 

Г. Измерване, анализ и подобряване - съдържа следните подпроцеси: 

- наблюдение и измерване: удовлетвореност на клиента - следене на подходяща 

информация за удовлетворението на клиента, като показател за действието на СУ и 

основа за подобрения;  
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- провеждане на вътрешни одити на СУК - планиране и провеждане на 

вътрешните одити за предоставяне на обективни доказателства за ефективното 

функциониране на СУ; 

- управление на несъответстващ продукт - предотвратяване използването или 

доставката на несъответстващ продукт; 

- анализ на данни - събиране и анализиране на подходящи данни за оценка 

ефективността на СУ и вземане на решение за нейното подобряване. 

- подобряване: на ефикасността и ефективността на процесите и СУ, като цяло; 

провеждане на коригиращи действия - анализиране причините за установени 

несъответствия и провеждането на коригиращи действия, за недопускане повторение 

на несъответствията; провеждане на превантивни действия - анализиране причините за 

потенциални несъответствия и провеждането на превантивни действия, за недопускане 

на несъответствия. 

Участникът пояснява, че всеки подпроцес има регламентиран обхват и 

съответната процедура, по която се прилага, както и начин на осъществяване. 

Назначава се и отговорник за изпълнението му - Ръководител на системата за 

управление (РСУ), който предоставя информация и редовни отчети на вътрешния 

одитор на дружеството.  

Участникът изброява пълномощията на РСУ: 

- осъществява координация и контрол на дейностите по прилагането, 

функционирането, поддържането и непрекъснатото подобряване на системата за 

управление (СУ) в дружеството; 

- провежда мерки за поддържането и подобряването на СУ, така че 

ръководството да има увереност, че СУ съответства на БДС EN ISO 9001:2015 и 

функционира ефективно; 

- отговаря за регистрирането, архивирането, разпространението и изменението 

на документите на СУ; 

- поддържа оперативните връзки със сертифициращото дружество и с други 

организации по въпросите, свързани със СУ; 

- организира извършването на вътрешни одити и прегледи на СУ; 

- контролира измененията на документите на СУ да се извършват в съответствие 

с изискванията на процедурите; 

- следи приложението, поддържането и изменението на СУ да се извършва в 

съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015; 

- следи за нуждите и изискванията на клиентите за качеството на предлаганите 

продукти в дружеството и използва информацията за разработване и провеждане в 

действие на мероприятия за подобряване на СУ; 

- съдейства за осъзнаването на значимостта на удовлетворяване на изискванията 

на клиента и нормативните документи от всички служители на дружеството; 

- информира ръководството за функционирането на СУ и предлага мерки за 

решаване на възникнали проблеми и подобряване. 

 

Участникът посочва и други длъжностни лица, натоварени с отговорни 

контролни функции, от които зависи качественото изпълнение на СМР и качеството на 

влаганите строителни материали: Експерт контрол по качеството и Вътрешен одитор. 

Заедно с Ръководителя на системата (РСУ) те преминават периодични обучения за 

непрекъснато подобряване на квалификацията им.  

Участникът изброява основните задължения на Експерт контрол по 

качеството: 
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- ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ 

вътрешен контрол по спазване на управление на документи, производствен контрол, 

управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори; 

- съставя документи по договаряне с клиенти, документи по избор на 

доставчици, договаряне и извършване на закупуването, документи предавани на 

клиенти, документи по вътрешни одити, документи по обучение на персонала; 

- осигуряване на контрола върху качеството на влаганите компоненти и 

материали; 

- следи за поява на рекламации в производството и доставката на материали, 

както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия; 

- отговаря за вярното и точно отразяване на всички данни и информация във 

връзка с осъществяваната дейност; 

- разработва или предлага за разработване мероприятия за подобряване 

показателите на качеството; 

- носи отговорност за системно допускани несъответствия със Системата по 

качество и с дейността, за която има задължения, за констатирани пропуски в 

документацията по качеството, вкл. и за не упражнен контрол; 

Участникът изброява основните задължения на Вътрешния одитор на 

дружеството: 

- дава предложения за подобряване на вътрешния контрол, за да се осигури 

оперативна ефективност и съответствие между процесите на фирмата и действащото 

законодателство и вътрешните правила на предприятието; 

- извършва планови и инцидентни проверки на цялостната дейност на 

предприятието и изготвя необходимите заключителни одиторски доклади; 

- осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на 

работодателя, свързани с длъжността му; 

- докладва пред Управителя за осъществените проверки и констатираните 

нарушения, като изготвя ежемесечни обобщени отчети; 

- осъществява контакти с външни одитори във връзка с осъществяван одит на 

предприятието и защитава интересите на работодателя; 

- изготвя писмени одиторски доклади включващи заключения, препоръки за 

подобряване или коригиране; 

- изготвя последващи писмени одиторски доклади, съдържащи констатации за 

взетите мерки въз основа на дадени вече препоръки за отстраняване на несъответствия; 

- подпомага със становища, съвети и други форми на съдействие старшите и 

младшите одитори в дирекцията. 

Участникът посочва, че отговорностите и пълномощията на структурните звена 

и длъжностните лица са отразени в документите на системата за управление на 

качеството, Правилника за вътрешния трудов ред, длъжностните характеристики и 

трудово-договорните отношения между персонала и ръководството.  

Участникът представя начини за осъществяване на комуникацията между 

всички участници в СУ: 

- чрез поддържане на връзка с доставчици, клиенти, компетентни органи и други 

заинтересовани страни; 

- чрез разпространение на документи и записи, отразяващи изисквания от 

клиенти и компетентните органи, нормативни документи и други; 

 

3. Контрол по изпълнение на отделните видове СМР 
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Участникът посочва, че контролът на качеството на изпълнение на отделните 

етапи от строителството на обекта се осъществява чрез контролни измервания, 

приемане на завършени видове СМР, конструктивни елементи и др. 

Участникът разделя контрола на два вида: 

- вътрешен - в тази дейност участват Техническите ръководители и/или 

бригадирите на приемане и предаване на отделните етапи завършени СМР. 

- външен - участват контролни органи, извън Изпълнителя 

(Консултант/Строителен надзор, Проектант-конструктор и др.) съгласно изискванията 

на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Участникът посочва, че след изпълнение на отделните етапи се съставят актове и 

протоколи за приемане и предаване на извършените строителни и монтажни работи и 

оценка за съответствието им с работния проект като при констатиране на отклонения, 

извън рамките на допустимото, се дават предписания за корекции на изпълнението. 

След изпълнение на допълнителните предписания отново се прави проверка и се 

подписват актовете и протоколите за текущо приемане на СМР. 

 

4. Контрол на качеството по време на строителството:  

Участникът най-общо декларира, че ще спазва изискванията на нормативните 

актове, които изброява, ще спазва технологичната последователност на строителните 

процеси, ще се съобразява с изискванията на Възложителя и ще поддържа чистота на 

строителната площадка. 

 

5. Вътрешни норми за контрол на качеството и безопасност на труда, които ще 

се прилагат на всеки етап от изпълнението на поръчката: 

Участникът дефинира конкретните задължения на длъжностните лица на обета 

за осигурява качеството на СМР: 

- Квалифицирания работник - непосредствено изпълнява съответната работа 

точно съобразявайки се с технологичните последователности, ползвайки 

регламентирането за този вид дейност оборудвани и влагайки изискващите се 

материали. Той влага при извършване на дейностите само материали с определените 

качества. При съмнение относно качествата на предвидените материали, същият 

уведомява ръководителя на звеното и чака неговите разпореждания. 

- Бригадира (ръководителя на звено, група) - координира работата на 

работниците в бригадата, следи за точно спазване на технологиите за изпълнение на 

отделните работи и за спазване правилната технологична последователност на 

различните работи, при спазване на необходимите технологични прекъсвания и 

изчаквания. Следи за влагане само на материали с нужните технически качества и 

показатели изискващи се от проектите и отговарящи на изискванията на Възложителя. 

При съмнение относно качествата на предвидените материали, същият спира 

изпълнението на работата, уведомява Техническия ръководител и чака неговите 

разпореждания. 

- Техническия ръководител - следи за цялостното изпълнение на всички 

дейности на обекта, спрямо изискванията на Възложителя; контролира спазването на 

технологичните последователности при извършване на работите и координира 

работите на различни подобекти или части от тях; следи за влагане в СМР само на 

материали с изискващите се технически качества и отговарящи на нормативната 

изисквания, като при констатиране доставката на некачествени материали да уведоми 

ръководителя на договора, строителния надзор и Възложителя и изпълнява техните 

указания. При констатиране на некачествено изпълнени работи уведомява за това 

ръководителя на обекта и предприема мерки за тяхното отстраняване. 



40 

- Отговорник на контрола на качеството - отговаря непосредствено за доставката 

и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазването на 

технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с 

неудовлетворяващи изискванията качества, същият спира тяхното влагане и уведомява 

ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо 

нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен краен продукт 

същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на обекта. 

- Експерт по безопасност и здраве в строителството - разработва инструкциите 

за безопасност и здраве и контролира прилагането им, провежда предвидените по 

закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на 

съответната документация, уведомява непосредствено преките началници за злополуки 

и аварии, отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа, 

противопожарна охрана и опазване на околната среда, когато има сериозна или 

непосредствена опасност за здравето или живота или когато има условия при което се 

изисква спиране на работата, изпълнява предписанията на контролните органи на 

ЗБУТ.  

 

Комисията единодушно РЕШИ, че Техническото предложение на участника 

отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено. 

 

  

Участник № 4: „САГРАДА“ ООД - участникът е представил: 

1. Техническо предложение; 

2. Строителна програма за организация и изпълнение на поръчката; 

3. Линеен график, включително таблица с визирани начални и крайни дати, брой 

календарни дни и използван ресурс работници и механизация за всеки отделен 

вид работа, както и таблица с необходимите ресурси (работници, материали и 

механизация) и разпределение на задълженията и отговорностите на съответния 

експерт от Ръководния екип по дейности; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд. 

 

Участникът предлага гаранционни срокове за отделните завършени подетапи на 

изпълнение на СМР на обекта, както следва: 

- ПЪРВИ ПОДЕТАП – 120 месеца; 

- ВТОРИ ПОДЕТАП – 120 месеца; 

- ТРЕТИ ПОДЕТАП – 60 месеца. 

 

Участникът предлага да изпълни възложените СМР на обекта в следните 

срокове:  

- за ПЪРВИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 91 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа;  

- за ВТОРИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 73 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа; 

- за ТРЕТИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 56 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа. 

 

Общ срок за изпълнение на СМР на обекта: 220 календарни дни. 
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Участникът предлага следната организация за изпълнение на поръчката: 

 

След кратко представяне на дружеството, участникът разделя изложението на 

следните части: 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 

 

Участникът посочва предмета на поръчката, основната цел, както и обхвата на 

СМР в табличен вид, обединявайки Количествените сметки на Възложителя за трите 

подетапа. 

 Участникът декларира, че ще спазва изискванията на нормативните актове като 

изброява и основни такива.  

 Участникът посочва, че е изготвил Линеен график за трите отделни подетапа, 

съобразно изискванията на Възложителя, като началната дата за започване на СМР е 

ориентировъчна. 

 Участникът разяснява съдържанието на Линейния график и посочва, че към него 

прилага Таблица с визирани начални и крайни дати, брой календарни дни и използван 

ресурс работници и механизация за всеки отделен вид работа. 

 В табличен вид участникът предлага и ангажираните ключови експерти за всеки 

отделен вид работа, заложена в КСС. 

 

 ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПОДЕТАП 

 

 Участникът посочва, че за да стартират СМР следва да бъде получено 

Възлагателно писмо от Възложителя и да бъде подписан Протокол обр. 2 за откриване 

на строителна площадка. 

 Участникът разяснява изисквания на ЗУТ, които следва да бъдат спазени преди 

да стартира строителството.   

Участникът посочва, че преди подписване на договор за изпълнение ще бъдат 

предоставени всички необходими документи, изискани от Възложителя.  

След сключване на договора, съгласувано с Възложителя, ще се издадат 

съответните заповеди за назначаване на предложения инженерно-технически състав, 

включващ: Ръководител обект, Технически ръководител, Отговорник по контрол на 

качеството, Координатор по безопасност и здраве. 

Участникът предвижда преди откриване на строителната площадка да проведе 

среща с Възложителя, Строителния надзор, както и с други заинтересовани, на която 

да се уточни начина на комуникация и да се координират изискванията и задълженията 

на всеки участник в строителния процес. Участникът заявява, че предварително ще 

извърши оглед на обекта и ще предложи на Възложителя подробна мащабна схема за 

организацията на строителната площадка с ясно означени места за контейнери и 

фургони за ръководния персонал и за бригадите от строителни работници, места за 

временно съхранение на строителни отпадъци, контейнери за строителни отпадъци, 

места за складиране на строителни материали и изделия на открито, площадка за 

преминаване и паркиране на товарни автомобили за товаро-разтоварни дейности, места 

за разполагане на химически тоалетни, при необходимост, фургон за охрана на 

площадката и други. Същите ще бъдат позиционирани вътре в ограждение и ще 

отговарят на изискванията за пожарна безопасност, здравословни условия на труд и 

опазване на околната среда. Участникът добавя и, че, след обсъждане с Възложителя, 

ще прецени дали нощната охрана на площадката ще се осъществява със СОТ или ще се 

назначи пазач.  
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Участникът посочва на какво основание и в присъствието на кои лица се съставя 

Протоколът за откриване на строителна площадка и какво се отразява в него.  

Участникът предвижда след подписване на Протокол обр. 2 да започне 

изграждането на временно строителство и организацията на строителната площадка 

като за целта:  

- ще се достави и монтира временна ограда за обезопасяване на обекта;  

- ще се започне доставката и разполагането на допълнителното оборудване; 

- ще се поставят информациони, ограничителни и забранителни табели на видни 

места; 

- на безопасна височина ще се монтира захранващия електрически кабел към 

временно ел. табло с автоматични предпазители и електромер при необходимост, 

разположено от вън на контейнера; 

- съобразно изисквания на Възложителя може да се монтира отделно ел. табло с 

електромер и отделен водомерен възел, които да отчитат изразходваната енергия и 

вода по време на строителството, като изпълнителя ще поеме разходите за 

изразходваните количества.  

- се предвижда един контейнер от термопанели за помещаване на ръководния 

персонал на обекта, оборудван с бюра, столове и шкафове за съхранение на документи 

и два големи контейнера за бригадите, които ще се ползват за съблекални и място за 

обяд и почивка, оборудвани с шкафове за дрехи, маси, пейки, хладилник и др.; 

- се предвижда разполагането на един контейнер за съхранение на дребна 

механизация и един за съхранение на строителни материали, които трябва да се 

съхраняват на закрито.  

- ще има отделно обособено място за складиране на строителни материали и 

инвентар, съхранявани на открито, надлежно обозначено с информационна табела; 

- ще се обособи и място за временно съхранение на строителни отпадъци, 

обозначено с табела; 

- ще се доставят контейнери за събиране на битови отпадъци; 

- ще се назначи склададжия, който да опуска дневни количества материали на 

бригадите, да води пълна отчетност на доставените и отпуснатите материали и 

машини, да подава информация за налични количества на Техническия ръководител и 

др. Същия ще бъде част от отдел Снабдяване към фирмата, който отдел ще е 

ангажиран с логистиката, поръчки, транспорт, доставка на материали, съхранение, 

входящ контрол на качеството, съхранение на документи, инвентаризация и всичко 

друго което се отнася до навременното обезпечаване на обекта с материали, 

съоръжения, инвентар и строителни изделия. 

  

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПОДЕТАП 

 

 Участникът посочва, че след подготвителните мероприятия на строителната 

площадка започва Втори етап – изпълнение на СМР за всеки отделен подетап, които 

ще се изпълняват съобразно разработения Линеен график. 

 Първи подетап – цитирани са дейностите по КС на Възложителя; 

 Втори подетап – цитирани са дейностите по КС на Възложителя; 

 Трето подетап – цитирани са дейностите по КС на Възложителя. 

 

 

 ЕТАП 3: ЕТАП ПО ПРЕДАВАНЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПОДЕТАП - 

подготовка за предаване на обекта, отстраняване на забележки, демобилизация, дни с 
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неблагоприятни климатични условия и подписване на приемно-предавателен протокол 

без забележки. 

 

 Участникът посочва, че след приключване на строително-монтажните работи за 

трите Подетала стартират дейностите по разваляне на временното строителство - 

изтегляне на механизация, контейнери и химически тоалетни, почистване и извозване 

на отпадъците. 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ПОРЪЧКАТА 

 

 Участникът най-общо заявява, че техническото ръководство ежедневно ще 

разпределя задачите и ще следи за изпълнението на СМР и спазването на 

нормативните изисквания.  

 Участникът посочва, че контролът по време на изпълнение на целия строителен 

процес ще се осъществява от управомощено от Възложителя длъжностно лице, което 

ще следи за пълното изпълнение на дейностите съгласно КСС и спазването на 

сроковете, заложени в Линейния график. 

 Участникът посочва как се извършва приемането на СМР, от кога започват да 

текат гаранционните срокове, какъв е редът за отстраняване на дефекти; 

 

 РЪКОВОДЕН ЕКИП 

 Участникът заявява, че цялостната дейност по контрола и координацията на 

изпълнението на договорните задължения ще се осъществява от представляващия и 

управляващ дружеството. 

 Участникът представя състава на Ръководния си екип: 

1. Ръководител обект; 

2. Технически ръководител; 

3. Отговорник/специалист по Контрол на качеството; 

4. Координатор по безопасност и здраве. 

 

Участникът дефинира отговорностите на екипа си, както следва: 

1. Ръководител обект: 

- носи цялата отговорност по отношение на ангажиментите, свързани с 

изпълнението на договора за строителство; 

- осъществява координацията между членовете на екипа и носи отговорност 

пред дружеството; 

- контролира изпълнението на задълженията на екипа, произтичащи от 

изискванията на чл.169, ал.(1) и (3) и чл.169а, ал. (1) от ЗУТ; 

- съгласува с Възложителя всеки етап по изпълнение на дейностите по 

поръчката; 

- осъществява контрола по плана за организация и изпълнение на поръчката; 

- следи за възникването на риск от забавено изпълнение на поръчката и 

неизпълнение на сроковете и предлага мерки; 

- присъства на работните срещи и предлага мерки за подобряване координацията 

между заинтересованите страни в рамките на поръчката; 

- контролира пълнотата и правилността на съставяните протоколи и актове по 

време на строителството като гарантира, че съставяните актове и протоколи по време 

на строително-ремонтните работи и тестове, отговарят на задължителните форми по 
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Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

- при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3/2003 се ръководи 

от данни в строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния 

нормативен акт, от договора за строителство, и от констатациите при задължителни 

проверки, огледи и измервания на място; 

- изисква съставяне на актовете и протоколите по Наредба № 3/2003 да става 

непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място; 

- осигурява подписването на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 

технически правоспособните квалифицирани специалисти от екипа си, на строежа по 

съответните проектни части; 

- съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 

строителство; 

- решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между 

участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна 

уредба в проектирането и строителството. 

 

2. Технически ръководител – пряко подчинен е на Ръководителя на обекта и има 

следните задачи: 

- управлява и ръководи работата на бригадите; 

- изготвя дневни отчети на извършената работа; 

- дава указания и взема решения по въпроси, свързани с обекта; 

- отговаря за правилната технологична последователност на дейностите;  

- своевременно информира Ръководителя на екипа за хода на строителството, за 

възникналите проблеми, за наличие на пропуски и грешки, и дава предложения за 

тяхното отстраняване; 

- осъществява контрол при отстраняването на дефектите, посочени от него или 

други контролни органи 

- осъществява контрол на изпълнението на СМР в съответствие с техническите 

спецификации; 

- осъществява контрол за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на 

изпълнение и прави оценка на забавата, ако има такава; 

- осъществява контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните 

работи; 

- осъществява контрол на качеството на влаганите строителни материали и 

изделия, следи за представени декларации за съответствие, сертификати за качество, 

протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения 

и съответствието им с нормите на безопасност; 

- следи за съответствие на вложените материали с техническите изисквания и с 

работния проект; 

- участва при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 

проби; 

- съгласува актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове; 

 

Участникът изброява и още отговорности на Техническия ръководител: 

 - изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ; 

 - участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи 

и контролира тяхното прилагане; 
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 - спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и 

проекти; 

 - забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията за ЗБУТ; 

 - незабавно уведомява управителя за злополуки и/или аварии на строителната 

площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря; 

 - разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, 

квалификация, знания и опит; 

 - контролира планирането и безопасното извършване на 

разрушителни/демонтажни дейности, чрез предприемане на подходящи предпазни 

мерки, методи и процедури; 

 - контролира правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 

материалите, изделията и оборудването; 

 - планира, организира и контролира изпълнението на СМР; 

 - участва в качествения контрол на обекта; 

 - осигурява прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната 

площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или 

непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при 

които се изисква спиране на работа; 

- осигурява ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които 

отговаря; 

- осигурява координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките 

се използват от няколко бригади; 

- осигурява обектите с механизация, трудов ресурс и материали; 

- подава на Ръководителя на обекта за одобрение заявки до отдел Снабдяване; 

- определя работната зона и границите на опасната зона при преместване на 

строителни машини и механизация на строителната площадка; 

- определя местата на захващане на предпазните колани на работещите и на 

люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно 

контролира окачващите им приспособления преди започване на работа; 

- определя лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, 

прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, 

директни горивни устройства и др.); 

- определя лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, 

прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения. 

 

3. Отговорник/специалист по контрол на качеството: подчинен пряко на 

Ръководител екип и има за задача да: 

- съвместно с Ръководител ПТО изготвя формата на необходимите документи за 

отчитане на строителството и помощни документи към актовете за плащания и 

ги представя за одобрение от Възложителя; 

- контролира доставките на материали, съответствието им с одобрените от 

надзора, наличието на необходимите придружаващи документи за качество, 

съответствие на количеството с поръчаното, външен вид и липса на повреди; 

- контролира използването на разрешени от производителя методи за 

разтоварване и начин на складиране на материалите; 

- контролира правилното заприходяване на доставените материали в дневната 

програма; 

- контролира правилната технологична последователност на строителните 

процеси и методите на работа; 
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- контролира спазване на приетите методи за изпитване на инсталации и 

проводи; 

- изготвя отчети за резултатите от извършените проверки и ги предава на 

Ръководител проект;  

- осъществява входящ контрол при одобряването на строителните материали, 

изделия и съоръжения за влагане в строежите, включващ изискване за спазване всички 

разпоредби, стандарти и насоки, съдържащи се в последните актуални версии на 

приложимите законови актове;  

- изисква доказателствени материали за продукти, отговарящи на българските и 

европейските технически спецификации - български стандарти, с които се въвежат 

европейски или международни стандарти, или еквивалентни; български и европейски 

технически одобрения и признати национални технически спецификации; 

- изисква от производителите на строителните материали и продукти или 

техните упълномощени представители да представят необходимите техническите 

спецификации; 

- контролира на място и разрешава влагането на продукти в строежа, които са 

придружени с необходимите документи, удостоверяващи съответствието на даден 

продукт със съществените изисквания; 

 

4. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: пряко подчинен е 

на Ръководител обект и има за задача да: 

- организира работата по установяване и оценка на професионалните рискове, в 

т.ч. да разработва проекти, програми и конкретни мерки за намаляване и 

предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите; 

- да разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; 

- да изготвя оценки и становища относно съответствието с изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, 

производства, технологии, работно оборудване и работни места; 

- да изготвя аварийни планове за действия при извънредни ситуации; 

- да провежда проучване на мнението на работещите и служителите относно 

условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве; 

- да анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за 

тяхното намаляване и предотвратяване; 

- да създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация; 

- да подготвя доклади и анализи, съхранява писмени и електронни файлове; 

- да консултира и координира работата на длъжностните лица и служителите 

при реализиране задълженията им по осигуряване на ЗБУТ; 

- да предприема мерки по овладяване, снижаване и отстраняване на риска при 

констатиране на нарушения, в т.ч. участва в организирането, изграждането и 

функционирането на система за контрол; 

- да извършва инструктажи по безопасност и хигиена на труда на 

новопостъпващия персонал, както и периодични обучения за опресняване на знанията 

по ЗБУТ на персонала на фирмата; 

- да контролира правилното прилагане на нормативните актове в областта на 

трудовите правоотношения и правилата за безопасност и здраве при работа във 

фирмата; 

- да организира снабдяването на работещите при специфичен характер и 

организация на труда с работно облекло, колективни и индивидуални средства за 

защита и контролира тяхната наличност, изправност и редовно ползване; 
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- да предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения на 

съответните длъжностни лица, като информира Ръководител проект, и предлага 

съответните мерки, в т.ч. за налагане на санкции на виновните длъжностни лица; 

- да спира машини, съоръжения и работни места при констатирана 

непосредствена опасност за живота и здравето на работещите, като незабавно 

информира за това прекия ръководител и съответното длъжностно лице, за 

предприемане на мерки и отстраняване на опасностите; 

 

Участникът е представил подробна таблица, в която е представено 

разпределение на задълженията и отговорностите на експертите от Ръководния му 

екип за всяка дейност по КС на Възложителя. 

 

НАЧИНИ И МЕТОДИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ВЪТРЕ В РЪКОВОДНИЯ ЕКИП, 

С ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ И С ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В 

СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

Участникът посочва, че цялостната дейност се ръководи от Ръководителя на 

обекта, който е упълномощен да подписва документи и комуникира с Възложителя и 

други взаимодействащи страни.  

Участникът предвижда следните начини за осъществяване на комуникация: 

1. Комуникация чрез работни срещи в екипа:  

Ръководителят обект, чрез ежеседмични оперативки, а при необходимост и 

по¬чести работни срещи, следи за своевременно изпълнение на индивидуалните и 

общи задачи, за разрешаване на евентуални конфликти между членовете на екипа, за 

съгласуването между отделните части, изчистване на противоречиви данни. Същият 

координира и възлага дейностите на Техническия ръководител и експертите. При 

необходимост на работните срещи се кани представител на Възложителя. 

2. Комуникации чрез електронна поща:  

Участникът заявява, че ще се създаде списък с актуални електронни адреси за 

комуникация, чието използване ще става в съответствие с ролята в структурата и 

управлението на поръчката - между отделните членове на екипа, както и комуникация 

с Възложителя и всички останали заинтересовани страни. 

3. Официална писмена кореспонденция:  

За официални цели участникът предвижда използването на писмена 

кореспонденция, най- вече при осъществяването на комуникация с Възложителя. 

Кореспонденцията ще бъде регулярна (свързана с етапите на изпълнение, изискванията 

на Техническата спецификация към настоящата поръчка и сключения Договор) и 

инцидентна/нерегулярна (свързана е необходимостта от решаването на съществени 

проблеми и трудности по изпълнението на задачата, изискващи официална 

кореспонденция между страните). Всички писмени документи, обект на официална 

кореспонденция, ще притежават съответните задължителни официални атрибути, 

съответни изходящи и входящи регистрации. 

4. Комуникация по телефона:  

Участникът възнамерява да бъде изготвен актуален списък с телефоните на 

всички заинтересовани страни като по този начин ще се даде възможност за бърза 

комуникация между всички. 

 

 

Участникът предвижда мерки за предотвратяване на инциденти/отказ на 

строителни машини и оборудване, както следва: 
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- предварително определяне и съставяне на нарочен списък с необходимото 

техническо оборудване, което ще е необходимо за изпълнението на СМР и 

предвиденото време за използването му; 

- ежедневна инспекция на наличната техника за евентуални проблеми; 

- готовност за замяна на повредена техника; 

- навременна оценка и предприемане на действия, ограничаващи евентуален 

негативен ефект; 

- не се допуска работа с технически неизправни съоръжения, машини и 

инструменти; 

- всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток, да 

са заземени по съответно установения нормативен ред; 

- да се допуска използването само на изправни агрегати, машини и инструменти, 

със степен на защита, отговаряща на класа на работната среда; 

- използване на опитен персонал. 

 

Участникът прави някои декларации за добро изпълнение на поръчка, след което 

дефинира отговорностите на следните лица и колективи: 

1. Управител/и на дружеството - ръководи, организира, контролира и 

координира всички дейности по изпълнението на договора/проекта, включително 

разпределя задачите на експертите и координира взаимодействието с други 

институции и заинтересовани лица. 

2. Бригадир - получава инструкции и срокове от Техническия ръководител и въз 

основа на тях организира и разпределя работите в ръководената от него бригада. 

Комуникира и съгласува дейността си с другите бригадири на строителната площадка. 

3. Експертен отдел - организира и ръководи строителната дейност. Организира 

работата в техническо и технологично отношение. Води комуникация с Възложителя, 

Строителния надзор и проектантите. Оказва пълно съдействие на Техническия 

ръководител и упражнява съответния вътрешен контрол. 

4. Материално техническо снабдяване - получават своевременни заявки за 

материали с посочени количество и срок за доставка, организират поръчката към 

съответните доставчици, изпълняват логистична дейност във връзка с доставките и др. 

Приемат, упражняват входящ контрол на качеството и заприходяват доставените стоки 

в склада, като следят за пълно съответствие на количество, качество, придружаващи 

документи към партидата и др. Водят складовите наличности с помощта на 

специализиран програмен продукт, контролират, обработват и съхраняват получените 

документи за всяка партида. 

5. Счетоводство - организира, ръководи и контролира финансовата дейност, 

планирането, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол. Организира и 

разработва финансовия план за обекта. Полага грижи за осигуряване на необходимите 

финансови средства и за най-рационалното им използване. 

 

 

РЕСУРНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Участникът най-общо заявява, че разполага с квалифициран персонал, както и с 

необходимите материали и оборудване за изпълнение на поръчката. Гарантира 

обезпечеността си от гледна точка на материално осигуряване, техническо оборудване 

и трудов ресурс.  

Участникът декларира, че по време на изпълнение на обекта ще поддържа пълна 

и подробна документална база.  
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Участникът разделя раздела, както следва: 

1. Материално осигуряване; 

2. Техническо оборудване; 

3. Трудов ресурс; 

4. Мобилизация и разпределение на използваните ресурси. 

Участникът описва накратко и общо всеки от подразделите.   

 

ОБОСНОВКА НА СРОКОВЕТЕ 

Участникът разяснява по какъв начин са изчислени предложените от него 

срокове за изпълнение на поръчката.  

 

 

Участникът е представил подробна таблица за необходимите ресурси при 

изпълнение на всяка дейност по КС на Възложителя. 

 

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 

Участникът посочва, че дружеството има разработена и внедрена Система за 

управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001.  

 

Участникът систематизира процесите, необходими за функционирането на СУК, 

в четири основни групи: 

- процеси по фирмено управление (отговорност на ръководството); 

- процеси по управление на ресурси; 

- процеси за създаване на продукта; 

- процеси за измерване, анализ и подобрения. 

 

Участникът посочва, че начинът на планиране и управление на строителните 

дейности се регламентира от процедура по качество „Оперативно управление“, а 

процедура „Управление на несъответстващ продукт“ определя реда, отговорностите и 

действията при управление на несъответстващ/некачествен продукт или услуга като 

всички отклонения от качеството се регистрират в протокол и се отстраняват. 

 

Участникът посочва, че системата за избор на доставчици на материали и 

съоръжения е организирана въз основа на процедура по качество „Закупуване“.  

 

Участникът представя схема, с която по опростен начин визуализира елементите 

на производствения процес. 

 

Участникът представя в табличен вид организационен план за привеждане в 

действие на мерките за осигуряване на качество. 

 

Участникът разделя контрола за качествено изпълнение на СМР на два вида: 

- вътрешен – провежда се от различни длъжностни лица – Отговорник 

материално-техническо снабдяване, Технически ръководител, чиито отговорности са 

дефинирани; 

- външен контрол – изпълнява се от оторизирани контролни органи – РДНСК, 

Авторски надзор, Строителен надзор, Възложител, Собственик, Инвеститорски 

контрол.  
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Участникът посочва още следните видове контрол, за всеки от които разяснява в 

какво се изразява: 

1. контрол (проверка, тестване) при наемане на ръководни инженерни кадри и 

строителни работници; 

2. контрол и оценка на ефективността на проведени вътрешни и външни 

обучения, инструктажи, демонстрации, тестове и т.н.; 

3. контрол на сроковете за изпълнение; 

4. контрол при доставка на материалите – входящ контрол, който се осъществява 

на няколко нива: 

- контрол при избора на доставчици; 

- контрол при заявяване/закупуване на продукти; 

- контрол при доставка на продукт; 

- контрол при влагане на продукта в строежа 

Всяко от контролните нива е дефинирано – от кого, какво, кога и как се 

осъществява. 

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Участникът посочва, че в дружеството е въведена система за управление на 

ЗБУТ, отговаряща на стандарт OHSAS 18001. Утвърдени са и процедури и работни 

инструкции. 

Участникът представя в табличен вид организационен план, в който са посочени 

мерките по ЗБУТ, отговорниците и срокове за действие. 

Участникът дефинира и част от основните положения, които залягат в План за 

действия при извънредни ситуации, който е част от Системата за управление на ЗБУТ. 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Участникът изброява дейности, които ще се извършват с оглед опазване на 

околната среда при изпълнение на поръчката.  

Участникът заявява, че сформирана работна група за осигуряване на дейностите 

по опазване на околната среда (РГООС). 

Участникът представя в табличен вид мерки, които ще се предприемат за ООС, 

отговорниците и сроковете за действие.  

Участникът представя и списък от препоръки и изисквания, представляващи 

предварителни насоки, които ще се изпълняват с оглед по-малко въздействие върху 

ОС. 

 

Комисията единодушно РЕШИ, че Техническото предложение на участника 

отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено. 

 

 

Участник № 5: „ТОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - участникът е представил: 

1. Техническо предложение; 

2. Линеен график; 

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд. 

 

Участникът предлага гаранционни срокове за отделните завършени подетапи на 

изпълнение на СМР на обекта, както следва: 

- ПЪРВИ ПОДЕТАП – 84 месеца; 
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- ВТОРИ ПОДЕТАП – 60 месеца; 

- ТРЕТИ ПОДЕТАП – 60 месеца. 

 

Участникът предлага да изпълни възложените СМР на обекта в следните 

срокове:  

- за ПЪРВИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 87 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа;  

- за ВТОРИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 55 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа; 

- за ТРЕТИ ПОДЕТАП съгласно Количествената сметка: 48 календарни дни, 

считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнението на подетапа. 

 

Общ срок за изпълнение на СМР на обекта: 190 календарни дни. 

 

Участникът предлага следната организация за изпълнение на поръчката: 

 

След кратко представяне на фирмата, участникът структурира изложението си 

по следния начин: 

 

Технологична програма и мерки за осигуряване на качеството на изпълнение 

 Участникът обособява три основни организационни етапа за осъществяване на 

строителството: 

 1. Организиране на строителната площадка, оборудване на временно 

строителство; 

 2. Изпълнение на строителните и монтажните работи /СМР/, съгласно 

предоставената Количествено-стойностна сметка, разделена на три подетапа; 

 3. Приключване на строителните дейности с подписване на протоколи, съгласно 

изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството. При взимане на решение да не се продължи с изпълнението на 

следващия етап от строителството ще се изпълнят и консервиране на недовършени 

СМР, окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата, 

на които е разгърнато временното строителство. Възстановяване на мястото на 

временното строителство в изисквания вид. 

 

 ПЪРВИ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕТАП - Подготвителни работи и временно 

строителство: 

 Участникът посочва срока за изпълнение (7 дни), необходимия брой работници 

(8 работници) и какви дейности ще се извършат: 

 - откриване на строителна площадка и издаване на Протокол обр. 2 от Наредба 

№ 3 за съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

 - обособяване на временен офис, склад, санитарен възел, пункт за медицинска 

помощ и противопожарно табло, монтаж информационни и предупредителни табели; 

 - подсигуряване на строежа с временно електрозахранване и монтиране на 

временно ел. табло, направа на заземление; 

 - подсигуряване на строежа с временно захранване с вода и монтиране на 

временен водомер, обособяване /монтиране/ на временен санитарен възел; 

 - обособяване на места за контейнер за отпадъци и оборудване на място за 

почистване на автомобилите преди напускане на обекта. 

  

 Временното строителство, което ще се осъществи включва:  
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- санитарно - битово строителство; 

- монтаж на машини и съоръжения, необходими при изпълнение на СМР; 

- обособяване на складово стопанство;  

- временни проводи;  

- временни обезопасителни заграждения и съоръжения;  

- мероприятия по опазване на околната среда; 

- мероприятия по временната организация и безопасност на движението. 

 

Участникът посочва още, че за осигуряване на нормални санитарно - битови 

условия на строителната площадка, местата за разполагане на канцеларии, съблекални, 

умивални и тоалетни ще се съгласува с Възложителя и проекта по част „План за 

безопасност и здраве”. Ще се определи и оборудва място за оказване на първа 

долекарска помощ, оборудвано с аптечка, което ще бъде обозначено, включено в 

периодичния и ежедневния инструктажи на персонала, показано в схемата за 

евакуация и плана за действие при природно бедствие, авария или пожар на 

информационното табло на строителната площадка. 

 

Участникът предвижда следните обезопасителни мероприятия: 

- изграждане на обезопасително и охранително заграждение около строителната 

площадка; 

- обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, 

обозначени по подходящ начин съгласно изискванията на нормативните актове и след 

съгласуване с Възложителя; 

- монтиране на информационна табела; 

- провеждане на инструктажи на работниците; 

- монтиране на временните обектови противопожарни табла, обозначени със 

съответните знаци – визуализирани са  противопожарни знаци; 

 

ВТОРИ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕТАП – изпълнение на СМР съгласно КС: 

Направено е кратко общотеоретично изложение, наподобяващо увод. 

 

ТРЕТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕТАП: 

Участникът посочва, че ще мобилизира 5 работника за 8 дни, за което време ще 

се осъществят мероприятията свързани с приключване изпълнението на строежа, а 

именно: премахване и демонтиране на всички временни складови и битови помещения, 

временни проводи и съоръжения; демонтиране на елементите на временното 

строителство и съоръженията за колективна защита и обезопасителните заграждения; 

окончателното почистване на строителната площадка и прилежащите към нея площи и 

предаването им на инвеститора. 

 

Организация на изпълнението на строителните и монтажните работи 

Участникът оформя изложението си по следния начин: 

А. Съвместно с Възложителя, въз основа на предоставените и одобрени проекти 

по част ПБЗ, ще се определят: 

- входовете; 

- трасетата за движение на работниците, създавайки невъзможност за пресичане 

на потоците (работници, механизация, пешеходци и автомобили); 

- трасетата за движение на транспортните средства; 

- местата за товарене на строителните отпадъци, периода на транспортиране, 

начините за транспортиране; 
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- местата за складиране на строителните материали, изделия и полуфабрикати, 

периодите и времето за доставка, начините за транспортиране и разтоварване; 

- определяне на времевите диапазони и възможности за работи, свързани с 

експозиция на шум, запрашеност, вибрации и други; 

- ограждане на опасните зони около работните площадки с подходящи 

обезопасителни съоръжения; 

- монтирането на знаци; 

- мерки по опазване на околната среда. 

 

 Б. Обезопасява се опасната зона около работните площадки. 

 

 В. Обезопасява се зоната на действие на механизацията. 

 

 Г. Организират се трасетата до мястото на складиране на демонтираните или 

разрушени елементи и материали, местата за складиране: на терена - в контейнерите за 

отпадъци. 

 

 Д. Разпределят се работните места по такъв начин, че да не се допускат места 

със специфичен риск. 

 

 Е. Предвижда се оптимално застъпване на строителните процеси. 

 

 Ж. След приключване на строителните дейности се демонтират съоръженията за 

колективна защита и обезопасителните заграждения. Освобождава се пространството 

около строителната площадка. Демонтират се елементите на временното строителство. 

 

 Участникът посочва, че основен метод, който се използва при изпълнение е 

поточния метод, който се характеризира с използването на специализирани бригади за 

изпълнението на отделните групи работи в непрекъсната последователност по 

отделните работни места: 

 - Бригада за изпълнение на демонтажни работи; 

 - Бригада за изпълнение на изкопи и насипи; 

 - Бригада за изпълнение на монолитни конструкции; 

 - Бригада за изпълнение на метални конструкции; 

 - Бригада за изпълнение на дървени конструкции и обшивки; 

 - Бригада за изпълнение на покривни хидроизолации; 

- Бригада за изпълнение на тенекеджийски работи; 

- Бригада за изпълнение на монтаж дограма; 

- Бригада за изпълнение на топлоизолационни системи; 

- Бригада за изпълнение на външни мазилки; 

- Бригада за изпълнение на водопровод и канализация; 

- Бригада за изпълнение на електро инсталации. 

 

Осигуряване с ресурси: 

 Участникът оформя изложението си по следния начин: 

 1. Работници и технически персонал – участникът декларира, че разполага с 

достатъчен обучен персонал; 

 2. Материали; 

 3. Механизация – участникът посочва, че разполага с необходимата оптимална 

механизация както следва: Мини багер -1 бр.; Мини челен товарач - 1 бр.; 
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Мултифукционален колесен багер - 1бр.; Електрически къртачи -2 бр.; Самосвали - 1 

бр.; Кран 25т. - 1 бр. 

 4. Инструменти и проспособления – участникът посочва, че разполага със 

следните инструменти: 

 - за изпълнение на демонтажни работи - къртачи, чукове, лостове, ъглошлайф, 

лопати, кирки и др.; 

- за изпълнение на изкопни и насипни работи - лопати, кирки, ръчни транбовки и 

др.; 

- за изпълнение на кофражни работи - чукове, лостове, клещи, ъглошлайф, 

кофражни платна 50/200, ограничители, стяги, фасадно скеле и др.; 

- за изпълнение на армировъчни работи - чукове, клещи, ножици, ъглошлайф, и 

др.; 

- за изпълнение на бетонови работи -чукове, иглени вибратори, фасадно скеле и 

др.; 

- за изпълнение на монтаж метална конструкция - чукове, ъглошлайф, 

електрожен, фасадно скеле и др.; 

- за изпълнение на покривни работи - чукове, клещи, ножици, ръчен циркуляр, 

винтовер, перфоратор, ъглошлайф, фасадно скеле и др.; 

- за монтаж дограма - чукове, клещи, ножици, перфоратор, винтовер, 

ъглошлайф, фасадно скеле и др.; 

- за изпълнение на фасадна топлоизолация, шпакловка и мазилки - чукове, 

маламашки, бъркалки, нивелири, фасадно скеле и др.; 

- за тенекеджийски работи - чукове, ножици, фасадно скеле, стълби и др.; 

- за изпълнение на водопровод и канализация - ножици, лепачки, пистолет за 

топъл въздух, перфоратор и др.; 

- за изпълнение на електрически инсталации – отвертки, ел.инструменти, 

перфоратор и др. 

 

Осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, 

както и контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на 

договора. 

 

Участникът посочва, че при изпълнение на поръчката ще включи в дейността си 

метода на трите контролни точки - входящ контрол; текущ контрол; краен контрол. 

 

 По отношение на материалите, участникът заявява, че: 

 - всички материали ще се съпровождат със съответните сертификати и 

декларации за съответствие съгласно нормативните изисквания; 

 - ще се извършва разпределяне на материалите за съхранение по складове, 

съобразно изискванията за съхранение до влагането им; 

 - ще се проверяват качествата на материалите при подготовката и влагането им; 

 - при забелязване на нередности ще се извършва изпращане на ядки (елементи, 

части) от материалите за проверка в независима лицензирана лаборатория 

 Участникът определя контрола за качеството да се осъществява от Техническия 

ръководител и от Отговорника за контрол по качеството. 

 

 По отношение на контрола по изпълнението на строителството, участникът 

посочва, че: 

 - до изпълнение на съответните СМР се допускат обучени и инструктирани 

работници със съответната специалност и необходимата квалификация; 
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- спазва се стриктно технологичната последователност на изпълняваните 

строителни процеси и изискванията на производителя по техническа карта; 

- извършва се проверка от страна на експерта и Техническия ръководител след 

всяка операция; 

- извършва се периодична проверка, съгласно техническите изисквания преди 

обедната почивка и преди края на работния ден. 

- извършва се окончателна проверка, съгласно техническите изисквания след 

завършване на дадена работа; 

- извършване на периодични и окончателни проверки с представителя на 

Възложителя и Проектанта; 

- извършване на регламентирани проверки съгласно изискванията на Наредба № 

3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 

Нататък изложението на участника продължава, както следва: 

 

Подробно описание на възможните рискове при изпълнението на дейностите по 

договора с посочване на мерки за предотвратяване на възможните рискове. 

 

Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката: 

1. Възможности на изпълнителя за гарантиране срока на изпълнение – 

участникът посочва, че разпределението на работната ръка във времето гарантира 

възможността на фирмата да изпълни поръчката в определения срок; 

2. Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката: 

А. По осигуряване с ресурси: 

- работници и технически персонал: участникът гарантира, че разполага с обучен 

персонал, както и с други възможности; 

- механизация: участникът посочва, че разполага с необходимата механизация; 

- инструменти и приспособления: участникът посочва, че разполага с 

разнообразие от инструменти; 

- финансово осигуряване: участникът заявява, че разполага с възможности да 

изпълните поръчка, дори и при забавяне на плащанията; 

Б. По независещи от страните обстоятелства: 

- влошена метеорологична обстановка – участникът посочва, че ръководният 

персонал ще следи прогнозите за времето, като своевременно ще пренасочва отделните 

звена за ускоряване изпълнение на видове работи; 

- спиране на електрозахранването – участникът посочва, че може да обезпечи 

независим източник на ел. енергия (генератор); 

- спиране на водозахранването – участникът посочва, че ще има готовност да 

осигурява водоноска в момента, в който се появят форсмажорни обстоятелства. 

 

Участникът представлява в табличен вид подробно описание на възможните 

рискове при изпълнението на дейностите по договора с посочване на мерки за 

предотвратяването им.  

 

Подробно описание с посочване на конкретни мерки за избор, складиране и 

влагане на материалите, които ще се използват на обекта, като мерките гарантират 

високо качество на използваните материали и минимизиране на риска от повреждане, 

погиване и влошаване на качеството на материалите. Подробно описание на система за 

контрол върху влаганите материали, което да гарантира своевременната и съобразно 

сроковете по проекта на договора подмяна на материали при установяване на 
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несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна 

необходимост с цел запазване на интересите на Възложителя и постигане на 

необходимото качество, като при посочените мерки участникът се е съобразил с 

дейността на Възложителя. 

 

Участникът посочва, че периодичността на доставките на материали е 

съобразена с принципа на изменение на запаса при постоянен резерв, който включва 

времето за изразходване на доставеното количество от даден материал, времето за 

поръчване и транспортиране на следващата доставка, както и постоянен резерв.  

Участникът посочва, че при изпълнение на поръчката ще включи в дейността си 

метода на трите контролни точки - входящ контрол; текущ контрол; краен контрол. 

 

Посочва и, че всички материали ще се съпровождат със съответните 

сертификати и декларации, както и кой ще осъществява контрола.  

 

Малко по-надолу в изложението участникът дефинира трите контролни точки и 

представя задълженията на отговорника по качеството, подпомагащ дейността на 

Техническия ръководител: 

Входящ контрол: 

 - осъществява проверка на място при доставка на материали, полуфабрикати, 

изделия и други;  

- извършва проверка на необходимата съпътстваща документация.  

- в определени случаи предлага на Технически ръководител проверка на 

качествата на доставки.  

Текущ контрол: 

- следи за правилното заскладяване на материалите, съобразно изискванията за 

съхранение до влагането им; 

- следи за качеството на материалите при влагането им, както и за правилната 

подготовка, съобразена с писани рецептури и изисквания на производителя; 

- следи за изпълнение на дейностите, съгласно техническите изисквания на 

проекта.  

Краен контрол - отчита качеството на извършената работа и докладва за 

допуснати пропуски на техническия ръководител за вземане на адекватни управленски 

решения. 

 

Участникът в табличен вид посочва видове материали, производители и 

стандарт, на който отговарят.  

 

Подробно разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните 

специалисти, участващи в процеса на изпълнение на дейностите по специалности, от 

което е видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето; 

предвидена е адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на 

необходимите специалисти на всяко място и във всеки момент. Посочен е подходящ и 

съобразен със спецификата на дейностите на Възложителя начин за вътрешнофирмена 

комуникация между отделните специалисти, както и с представители на Възложителя, 

гарантираща добра координация и недопускане неизпълнение или забавяне на 

конкретни задължения. 
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ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА 

ПОРЪЧКА И ОБВЪРЗАНОСТТА ИМ С ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

 

Участникът представя схема /Органограма на проекта/, от която е видна 

взаимовръзката между отделни работни звена.  

 

Участникът продължава описанието по следния начин: 

1. Йерархични и функционални зависимости между участниците в проекта: 

А. Технически ръководител: 

- отговаря за изпълнение на дейностите по отделните елементи на строежа и 

довършителните работи в определените срокове и с необходимото качество на 

изпълнение; 

- пряко отговорен е за изпълнението на всички СМР на строежа; 

- осъществява координацията между участниците в поръчката; 

- взема управленски решения по реализирането на проекта и взаимодействието с 

другите участници при изпълнение на поръчката. 

 

Б. Координатор по безопасност и здраве: 

- отговаря за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по 

работните места; 

- отговаря за обезопасяването на строителната площадка, както и отделните 

работни места от достъп на външни лица. 

Участникът посочва, че правата и задълженията на Координатора по 

безопасност и здраве се регламентират в длъжностната характеристика и Наредба № 2 / 

2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнение на строителни или монтажни работи. 

 

В. Отговорник по качеството: участникът повтаря посоченото по-горе, касаещо 

трите вида контрол – входящ, текущ и краен. 

 

Г. Бригадири /ръководители/ на специализирани звена: отговарят за 

изпълнението на ежедневните работи по специалността на бригадата и са пряко 

подчинен на Техническият ръководител. 

Участникът посочва, че на отделните участъци ще се осъществяват нееднородни 

строителни процеси, за които са необходими звена от обучени и квалифицирани 

работници по определени дейности. Отново е повторено, че са възприети елементи на 

поточният метод, който включва изпълнението на строителните процеси от 

специализираното звено на едно работно място, като след приключването им звеното 

се премества на следващото.  

 

2. Координация между участниците в проекта 

A. Координация между Възложител и Строител /съгласно Органограмата на 

проекта/ - участникът посочва, че ще се осъществяват регламентирани срещи между 

представителите на Възложителя, Строителния надзор, Доставчика, Авторския надзор 

и Техническия ръководител на строежа, на които ще се извършва оперативно отчитане 

на хода на строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски решения за 

преодоляване на пречки в оперативен порядък, както и мерки касаещи строителството. 

Срещите ще се протоколират. 
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Б. Координация между Авторски надзор и Строител /съгласно Органограмата на 

проекта/ - участникът посочва, че срещите ще се осъществяват по покана при всяко 

приемане на елемент, както и когато е необходимо да се изяснят, уточнят или 

проследят строителни процеси. Участникът уточнява, че авторският надзор е в правото 

си да посещава строежа по всяко време.  

В. Периодични оперативни срещи на Техническият ръководител с 

отговорниците по звена /съгласно Органограмата на проекта/ - участникът разяснява, 

че на тези срещи ще се отчита строителството за изтеклия оперативен период, ако се 

налага ще се определят мерки за преодоляване на пречки, ще се извършва планиране за 

следващия оперативен период. 

Г. Ежедневни „оперативки“ за срочно решаване на текущи задачи, между 

Техническият ръководител с отговорниците по звена и отговорниците по качество и 

ЗБУТ /съгласно Органограмата на проекта/, които са необходими за планиране - в 

началото на работния ден и отчитане - в края на работния ден на дейностите по 

отделните участъци и работни места. 

 

 

Пълно описание на всички мероприятия от подготвителния период, подлежащи 

на съгласуване и предварителен контрол от страна на Възложителя, както и метод за 

работа при установяване на несъответствия с възложената работа с цел своевременното 

им отстраняване 

 

Подготвителни работи и временно строителство – в този раздел участникът 

повтаря вече изложеното в предходни раздели за този т.нар. „Първи организационен 

етап“. 

 

Участникът продължава с: 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ГРУПИ РАБОТИ: 

 

1. Подготвителни работи – повтаря се изложеното по-горе относно Първи 

организационен етап. 

 

2. Основни строителни дейности 

 

2.1. Демонтажни работи: 

Участникът посочва, че спецификата на обекта не позволява да се започнат 

едновременно всички демонтажни работи, поради което ще се извършат в следната 

последователност: 

- ще се започне с демонтаж на покрива от звено в състав от 6 души – 

монтажници и общи работници; 

- след демонтажа на половината покрив (освобождаване на безопасен участък за 

работа) ще се започне развалянето на надзида и другите зидарии в зоната на 

демонтирания покрив – звено от 4 души монтажници и общи работници; 

Участникът допълва, че своевременно ще се изнасят и натоварват строителните 

отпадъци за превоз до депо; ще се проверява качеството на работата. 

Участникът предвижда дейността да стартира на седмия ден и да бъде с 

продължителност от 15 дни.  

Участникът изброява и необходимата за демонтажните работи механизация. 
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Участникът посочва, че работниците се допускат до обекта с разрешение на 

Техническият ръководител. 

Участникът е изброил мерки за осигуряване на ЗБУТ при изпълнение на 

демонтажните работи: 

 

2.2. Земни работи: 

Тъй като земни работи има в първи и втори подетап, участникът ги разделя на 

изкопни и насипни работи: 

Участникът обобщено посочва какви земни работи в първи и втори подетап 

следва да бъдат извършени съгласно КС.  

Участникът изброява необходимата механизация, а като необходим трудов 

ресурс посочва изкопчии – общи работници. 

 

 2.2.1. Изкопни работи: 

 Участникът посочва, че ще се изпълняват основно във вътрешността на сградата, 

поради което е необходимо да се използва малогабаритна механизация – мини багер, 

мини челен товарач. 

 Участникът представя технологията на изкопните работи, а именно: 

 - изкопаването на отпадъците, появилия се хумусен слой, доизкопаване за 

подготовка за усилване на основите ще се изпълнява от мини багер подпомогнат от 

изкопчии-общи работници; 

 - изкопаните земни маси ще се депонират на мини депа във вътрешността на 

сградата; 

 - чрез мини челен товарач подпомогнат от изкопчии - общи работници, 

депонираните във вътрешността на сградата маси ще се изнесат на общо депо извън 

сградата; 

 - излишните маси от общото приобектово депо ще се натоварят и извозят със 

самосвали. 

 

2.2.2. Насипни работи: 

Участникът представя следната технология на насипните работи: 

- насипът със земни маси ще се изпълнява от изкопаните и депонирани във 

вътрешността на сградата като преноса им до мястото на насипване и насипването им 

ще се извърши с мини челен товарач подпомогнат от изкопчии - общи работници; 

- уплътняването ще се извършва с ръчни трамбовки; 

- доставката на трошения камък за трошенокаменната настилка ще се изпълни 

със самосвали и ще се депонира извън сградата на депо. Вкарването на трошения 

камък в сградата и разстилането му до достигане на проектни нива за основа на 

бетонова настилка ще се извърши чрез мини челен товарач подпомогнат от изкопчии - 

общи работници. Уплътняването му ще се извършва чрез ръчни трамбовки до 

постигане на проектната плътност. 

Участникът предвижда земните работи да стартират след приключване на 

демонтажните работи. 

 Участникът посочва продължителността, необходимата механизация (вид и 

брой) и необходимите човешки ресурси за земните работи в двата подетапа съгласно 

КС.  

 

 Участникът е посочил мерки за осигуряване на ЗБУТ при изпълнение на земните 

работи. 
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2.3. Строителни конструкции: 

Участникът посочва, че строителните конструкции са предвидени в обхвата на 

първи и втори подетап и технологично са три вида: монолитни конструкции и метални 

конструкции в първи подетап, и дървени конструкции във втори подетап. 

 

2.3.1. Монолитни конструкции: 

Участникът посочва, че изпълняващите се монолитни конструкции ще са 

стоманобетонови стени за укрепване на основи и стоманобетонови пояси и греди за 

укрепване на стари зидове и основа на конструкцията на новия покрив. За направа на 

монолитните конструкции ще се изпълнят - кофражни работи, армировъчни работи, 

бетонови работи. 

 

2.3.1.1. Кофражни работи: 

Участникът посочва, че кофражните работи ще се изпълняват с олекотен 

кофраж, състоящ се от: 

- дървени платна 50/200; 

- алуминиеви укрепващи профили; 

- стяги за греди; 

- вилици; 

- телескопични подпори; 

- триноги; 

- дистанционери. 

 

2.3.1.2. Армировъчни работи: 

Участникът посочва, че армировъчните работи ще се изпълняват със заготвени 

елементи в цех, които след доставката им на обекта ще бъдат сглобени и монтирани на 

мястото им съгласно проекта, а за постигане на необходимото бетоново покритие ще се 

монтират фиксатори.  

 

2.3.1.3. Бетонови работи: 

Участникът посочва, че бетоновите работи ще се изпълняват с бетон, доставен с 

бетоновози и положен чрез бетонпомпа като за постигане на необходимата плътност 

бетонът ще се вибрира с иглени вибратори. 

  

2.3.1.4. Фасадно скеле:  

Участникът посочва, че за безопасното изпълнението на кофражните, 

армировъчните и бетоновите работи ще се изгради фасадно скеле. 

Участникът предвижда монолитните конструкции да стартират след 

приключване на изкопните работи като продължителността е 30 дни, а необходимия 

трудов ресурс е 6 работника – кофражисти с различен разряд и общи работници. 

 

2.3.2. Метални конструкции: 

Участникът посочва, че металните конструкции ще за основната носещата 

конструкция на покрива. Елементите на металната конструкция ще се изпълнява с 

заготвени елементи в цех, които, след доставката им на обекта, ще бъдат сглобени и 

монтирани на мястото им съгласно проекта с помощта на кран с необходимата 

носимоспособност. След монтажа ще се изпълнят необходимите заваръчни шевове и 

антикорозионно покритие съгласно проекта. 

Участникът предвижда металните конструкции да стартират след приключване 

на монолитните стоманобетонови пояси, като продължителността е 15 дни, а 
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необходимите ресурси са 4 работника (монтажници, заварчици с различен разряд и 

общи работници) и автокран. 

 

2.3.3. Дървени конструкции: 

Участникът посочва, че дървените конструкции ще са второстепенни елементи 

от носещата конструкция на покрива. Елементите на дървената конструкция ще се 

заготвят в дърводелски в цех съгласно стандарта, а след доставката им на обекта 

същите ще бъдат дообработени, сглобени и монтирани с всички необходими крепежни 

елементи на мястото им съгласно проекта. След монтажа ще се изпълнят необходимите 

антикорозионни мерки съгласно проекта. 

Участникът предвижда дървените конструкции да стартират след приключване 

на металните конструкции, като продължителността е 15 дни, а необходимият трудов 

ресурс е 4 работника – монтажници и общи работници. 

 

Участникът е посочил мерки за осигуряване на ЗБУТ при изпълнение на 

строителните конструкции. 

 

2.4. Архитектурно-строителни работи: 

Участникът посочва, че архитектурно-строителните работи са предвидени за 

работа във втори и трети подетап и технологично са пет групи – три във втори подетап: 

- покривни работи; 

- вътрешни зидарии и преградни стени; 

- фасадна дограма; 

и две в трети подетап: 

- фасадни топлоизолационни системи и мазилки,  

- топлоизолации по под.  

 

2.4.1. Покривни работи: 

Участникът представя следната технологична последователност на работите: 

- изпълнение на основата с ОСБ плоскости, захванати към дървените ребра на 

конструкцията с видии за дърво; 

- към така изпълнената обшивка ще се монтират челните дъски, надулучните 

обшивки и улуците, които ще се нивелират; 

- следва изпълнението на двата пласта хидроизолация: първи пласт от покривна 

мушама, закрепена с гвоздеи с широки глави, и финишна хидроизолация от битумни 

керемиди, изпълнени по технологията за монтаж на битумни керемиди; 

- накрая завършва с изпълнение на външни обшивки от ламарина с PVC 

покритие. 

Участникът предвижда покривните работи да стартират след приключване на 

дървените конструкции, като продължителността е 20 дни, и да бъдат изпълнени от 

бригада в състав от 6 работника с включени изолаторджии и общи работници.  

 

2.4.2. Вътрешни зидарии и преградни стени: 

Участникът посочва, че ще се изпълнят тухлени зидарии за изграждане на нови 

преградни стени и запълване на отвори по стари стени. Зидариите с дебелина 25см ще 

се изпълнят с кухи керамични блокове 25/25/12.5, а зидариите с дебелина 12 см с 

плътни керамични блокове 25/12/6.5. Свързването на тухлените блокове ще се извърши 

с варо-циментов разтвор. Предвидени са и работи по почистване на старите зидарии и 

изнасяне и изхвърляне на строителните отпадъци.  
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Участникът предвижда зидарските работи да стартират в началото на втория 

подетап след приключване на първи подетап, като продължителността е 10 дни, а 

необходимия човешки ресурс е бригада в състав от 4 работника, в която са включени 

зидаро-мазачи и общи работници.  

 

2.4.3. Фасадна дограма: 

Участникът посочва, че прозорците ще се изпълнят от бял PVC профил и 

стъклопакет като отваряемостта им ще бъде до 50%, а входната врата ще е от 

алуминиев профил с прекъснат термомост с пълнеж от панел и стъклопакет.  

Участникът предвижда монтажът на дограмата да бъде с продължителност от 10 

дни и да стартира след приключване на зидариите, а необходимите човешки ресурс е 

бригада в състав от 2 работника – зидаро-мазачи и общи работници. 

 

2.4.4. Фасадни топлоизолационни системи и мазилки: 

Участникът посочва, че съобразно проекта по фасадите ще бъдат изпълнени 

следните топлоизолационни системи: 

- по фасадни стени с топлоизолация от ЕПС 4см и силикатна мазилка. 

Топлоизолационните плоскости от ЕПС ще бъдат закрепени към фасадните стени 

посредством циментово лепило и PVC дюбели. За получаване на единна плоскост ще 

бъдат отвесирани вертикално и подравнени хоризонтално. Върху така получената 

равнина ще се положи циментова шпакловка армирана с PVC мрежа за недопускане на 

съсахвателни пукнатини. Финишното покритие ще е от силикатна мазилка с едрина на 

зърното 1,5мм и тип „Драскана” с цвят по каталог. Преди мазилката ще се положи 

грунд с цвят като мазилката. 

- по цокъла с топлоизолация от ХПС 4см и мозаечна мазилка. 

Топлоизолационните плоскости от ХПС ще бъдат закрепени към фасадните стени 

посредством циментово лепило и PVC дюбели. За получаване на единна плоскост ще 

бъдат отвесирани вертикално и подравнени хоризонтално. Върху така получената 

равнина ще се положи циментова шпакловка армирана с PVC мрежа за недопускане на 

съсахвателни пукнатини. Финишното покритие ще е от мозаечна мазилка с едрина на 

зърното 1,5мм с цвят по каталог. Преди мазилката ще се положи грунд с цвят като 

мазилката. 

- по страниците с топлоизолация от ЕПС 2см и силикатна мазилка. 

Топлоизолационните плоскости от ЕПС ще бъдат закрепени към фасадните стени 

посредством циментово лепило и PVC дюбели. За получаване на единна плоскост ще 

бъдат отвесирани вертикални и подравнени хоризонтално. По ъглите ще се монтират 

ръбоохранителни PVC ъгли и водооткапващи профили. Върху така получената равнина 

ще се положи циментова шпакловка армирана с PVC мрежа за недопускане на 

съсахвателни пукнатини. Финишното покритие ще е от силикатна мазилка с едрина на 

зърното 1,5мм и тип „Драскана” с цвят по каталог. Преди мазилката ще се положи 

грунд с цвят като мазилката. 

За онагледеност участникът е представил и изображение с легенда, от което се 

добива представя за работния процес по поставянето на изолация по фасадите и 

необходимите материали.  

Участникът посочва, че стрехата под покрива ще бъде шпаклована с два пласта 

циментова шпакловка армирана с PVC мрежа и финишно покритие от силикатна 

мазилка с едрина на зърното 1,5 мм и тип „Драскана” с цвят по каталог като преди 

мазилката ще се положи грунд с цвят като мазилката. 
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С оглед качественото и безопасно изпълнение на топлоизолациите, шпакловките 

и мазилките, участникът предвижда по стените и стрехата да се монтира фасадно 

скеле. 

Участникът предвижда изпълнението на топлоизолацията и мазилките да 

стартира в началото на третия подетап след приключване на втория подетап и да бъде с 

продължителност 40 дни, а необходимия човешки ресурс – бригада в състав от 6 

работника (изолаторджии, мазачи и общи работници). 

 

2.4.5. Топлоизолации по под: 

Участникът посочва, че: 

- за предпазване на топлоизолацията от влага се полага хидроизолация от 

фундалин на рула; 

- за недопускане преминаването на влага покрай листовете хидроизолации, при 

полагането им фугите ще се застъпват минимално с по 5 см., а при стените ще се 

задигат минимално по 10 см; 

- за недопускане получаването на термомостове листовете от ХПС ще се полагат 

плътно един до друг.  

- при получаване на по-големи фуги между листовете и покрай вертикалните 

елементи ще бъдат запълнени с полиуританова пяна.  

 

Участникът предвижда монтажа на топлоизолационните системи по под да 

стартира в началото на третия подетап след приключване на втория подетап, като 

продължителността е 15 дни, а необходимия трудов ресурс е бригада в състав от 4 

работника, сред които изолаторджии и общи работници.  

 

 

Участникът е посочил мерки за осигуряване на ЗБУТ при изпълнение на 

архитектурно-строителните работи. 

 

2.5. Водопроводни и канализационни мрежи: 

2.5.1. Водопроводна мрежа: 

Участникът посочва, че предвидените за изпълнение водопроводни мрежи 

включват:  

- връзка със съществуващото водопроводно отклонение във вътрешността на 

имота; 

- направа водомерен възел; 

- хоризонтални водопроводни клонове, намиращи се под кота 0,00. 

Водопроводните клонове ще се затапят в участъка на вертикалния клон на разстояние 

над кота 0,00, технологично позволяващо продължаването им в следващите етапи на 

строителство.  

Участникът посочва още, че: 

- водопроводите ще се изпълняват от полиетиленови тръби PE-HD ф25 и 

полипропиленови тръби РР ф25 като полиетиленовият водопровод РЕ-HD ф25 ще се 

изпълни с бързи връзки, като се монтират всички необходими фитинги, а 

полипропиленовият водопровод РР ф25 ще се изпълни със заварки и ще се монтират 

всички необходими фитинги; 

- върху всички изпълнени тръби ще се положи топлоизолация съгласно 

изискванията на проекта; 

- ще се изпълнят изкопни и насипни работи по вид, размер, коти и вид съгласно 

изискванията на проекта. 
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2.5.2. Канализационни мрежи: 

Участникът посочва, че предвидените за изпълнение канализационни мрежи 

включват: 

- хоризонтални канализационни клонове, намиращи се под кота 0,00, от изход 

сграда към външно отклонение; 

- вертикални клонове на разстояние над кота 0,00, технологично позволяващо 

продължаването им в следващите етапи на строителство.  

Участникът посочва още, че: 

- канализационните клонове ще се изпълняват от PVC тръби ф50, ф110, ф160д и 

ф200д като при монтажа на тръбите ще се спазва зададения в проекта наклон; 

- ще се монтират всички необходими фитинги; 

- ще се изпълнят изкопни и насипни работи по вид, размер и коти съгласно 

изискванията на проекта. 

Участникът определя, че монтажът ще се ръководи и изпълни от ВиК 

специалисти, а след изпълнението ще се извършат необходимите изпитвания съгласно 

Наредба № 2 от 22 март 2005 г. 

 

Участникът предвижда монтажа на водопроводните и канализационни мрежи, 

предвидени в първо подетап, да стартира след изпълнение на насипните работи със 

земни маси и даване на безопасна работна площадка от покривните конструкции. 

Участникът определя продължителност за приключване на СМР - 15 дни, както и 

необходим човешки ресурс - бригада в състав от 4 работника (изолаторджии и общи 

работници).  

 

Участникът е посочил мерки за осигуряване на ЗБУТ при изпълнение на 

водопроводните и канализационните работи. 

 

2.6. Електроинсталации: 

Участникът посочва, че работите ще се изпълняват в първи и трети подетап, 

както следва: 

- външно захранване на сградата и монтаж на главно табло Т-1 – в първи 

подетап; 

- изпълнение на гръмоотводна и заземителна инсталация – в трети подетап. 

 

2.6.1. Външно захранване на сградата и монтаж на главно табло Т-1: 

Участникът посочва, че захранването на сградата ще се изпълни съгласно 

инструкциите на проекта от съществуваща външна кутия с монтиран електромер, 

собственост на ЕВН България. От електромера до главното разпределително табло Т-1 

ще се изпълни въздушно по предварително опънат трост по предписаната в проекта 

височина. Съгласно проекта захранващия кабел е СВТ 5x16 mm2. Главното 

разпределително табло ще се изпълни в работилница съгласно предписанието на 

проекта и доставката му на обекта, монтирано на указаното място. 

 

2.6.2. Гръмоотводна и заземителна инсталация: 

Участникът посочва, че гръмоотводната инсталация включва: 

- два мълниуловителни пръта по Зм; 

- мрежа изпълнена от проводник AlMgSi ф8 на държани за битумни керемиди; 

- 6 броя спусаци от екструдиран проводник AlMgSi ф8 под топлоизолация и 

свързани към заземителната инсталация в контролно-ревизионна кутия.  
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Участникът посочва, че заземителната инсталация ще се изпълни от 6 бр. от по 3 

бр. заземителни колове, съединени със шина. 

 

Участникът определя монтажът да се ръководи и изпълни от електро 

специалисти с необходимия ценз. Участникът предвижда да се изпълнят всички 

изискващи се профилактични изпитания и предпускови измервания, от лицензирана 

лаборатория. 

 

Участникът предвижда монтажът на електроинсталацията да стартира след 

откриване на строителната площадка и да бъде с продължителност от 3 дни, а 

монтажът на гръмоотводната и заземителна инсталация да е при започване на трети 

подетап след приключване на втори подетап и да бъде с продължителност от 20 дни. 

Участникът определя необходимите човешки ресурси за дейностите - бригади в състав 

от по 3 работника (електротехници с необходим ценз).  

 

Участникът посочва и мерки за осигуряване на ЗБУТ при изпълнение на 

електроинсталациите. 

 

Навсякъде в т. 2: „Основни строителни дейности“, участникът декларира, че ще 

се спазват стриктно изискващите се технологични процеси и последователност при 

изпълнение на различните дейности. За онагледеност на отделните работи в трите 

подетапа участникът представя изображения и схеми. 

 

 

3. Изчистване и предаване на строителната площадка 

Повтаря изложеното по-горе относно Трети организационен етап. 

 

 

Участникът продължава изложението си, както следва: 

 

Дейности, които ще предприемем за опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора. 

 

Участникът започва с уводна част, след което представя: 

 

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Планът на участника включва: 

1. Превантивни природозащитни мерки: 

- намаляване на емисиите на опасни вещества чрез съобразно проектиране на 

технологичните процеси и начините за тяхното управление и чрез използване на 

подходящо оборудване и материали несъдържащи опасни вещества за здравето на 

хората и околната среда; 

- непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните работи; 

- прилагане на комплексни предпазни мерки при източника на риска, например 

подходящи организационни мерки; 

- прилагане на индивидуални предпазни мерки, включително използване на 

лични предпазни средства; 

- намаляване до минимум броят на работниците, изложени на въздействието на 

опасни вещества, същото се отнася и за продължителността и силата на въздействието 



66 

и за броя на използваните опасни вещества. Предприемат се и подходящи хигиенни 

мерки; 

- предоставяне на информация на работниците за рисковете, свързани с опасните 

вещества, и обучение за безопасна работа с тях, както за строителните продукти така и 

за отпадъчни и съпътстващи продукти от производствените процеси; 

- предоставяне на информация по въпросите на безопасността, знаци за указване 

на риска и информационни листи за безопасност (предоставяни от производителите и 

доставчиците на химични вещества и съдържащи данни за свойствата на веществата и 

свързаните е тях опасности, указания за съхраняване, транспортиране, предпазване и 

др.); 

- преглед за промени на нормативната уредба в страната в областта на околната 

среда. 

 

 

2. Инструктажи: 

Участникът заявява, че в провежданите ежедневни инструктажи ще се обърне 

особено внимание на работниците по въпросите за опазване на околната среда. 

 

3. Почистване: 

- работните места ще се почистват ежедневно; 

- района на строителната площадка ще се почиства редовно – ще се отстраняват 

и премахват от района на строителната площадка всички строителни отпадъци поне 

един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата или представляват опасност 

за възникване на пожар или инцидент. 

 

4. Използване на покрития за шумоизолация и защита от замърсяване на 

въздуха: 

- ще се покриват с покривала превозните средства с цел предотвратяване на 

разпиляване по пътя; 

- периода на работа на строителните машини ще бъде строго регламентиран за 

ограничаване на нивата на шум. 

 

5. Забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите, почвите и 

въздуха: 

- отпадъците ще се събират и изхвърлят на регламентираните места, от където се 

извозват своевременно; 

- ще се ползват монтираните химически тоалетни и контейнери за битови 

отпадъци.  

- битовите отпадъци ще се третират съвместно с отпадъците от населението за 

обекти в урбанизирани територии; 

- при демонтажните работи ще се пръска с вода с цел предотвратяване 

разпространението на праховите емисии в атмосферата; 

- демонтираните строителни материали ще се товарят непосредствено на 

товарните автомобили и извозват своевременно. 

 

6. Работа с изправни и регулирани ДВГ: 

- за работа до обекта ще се допускат само изправни машини с проведен 

технически преглед; 

- непрекъснат контрол върху техническото състояние и поддържане в 

изправност на всички инсталации, машини и съоръжения; 
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7. Депониране на строителни и битови отпадъци само на регламентирани депа: 

- отпадъците от строителния процес ще се изхвърлят в съответствие със Закона 

за управление на отпадъците на регламентирани депа, посочени от Общината; 

- при разкалян терен ще се ползва пароструйка за миене гумите на превозните 

средства с цел предотвратяване разнасянето на кал по улиците; 

- ще се покрива камиона със строителни отпадъци с предпазна мрежа; 

- ще съгласуваме транспортните схеми за извозване на отпадъци до депата. 

 

Участникът посочва още, че: 

- няма да се използват строителни материали, съдържащи опасни за здравето или 

сигурността на работещите и населението вещества или лъчения; 

- транспортните и строителните машини на строителната площадка в работни 

дни няма да се ползват преди 7, 00 ч. и след 19, 00 ч., както и в събота, неделя и в 

празнични дни с цел намаляване шума и дисконфорта на населението; 

- ще се ограничи броят на курсовете на транспортните средства, които 

обслужват строителната площадка в рамките средно на ден ( < 10 курса на ден ) за 

ограничаване на шума и намаляване емисиите отработени газове; 

- няма да се допуска работа на машини на „празен ход" за намаляване емисиите 

отработени газове и ограничаване периода на шума 

- забранява се доливането на ГСМ на територията на строителните площадки с 

цел предотвратяване на разливи; 

- няма да се допусне изливане на замърсени води, както в канализацията, така и 

на строителната площадка и пространството около нея; 

- ще предпазваме от нараняване, от движещи се строителни машини и 

извършвани СМР, съществуващите дървесни видове; 

 

- след завършване на СМР ще отстраним от работната площадка всички 

отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, 

материали, строителна механизация или оборудване, които сме използвали при 

извършването на работите. 

 

Комисията единодушно РЕШИ, че Техническото предложение на участника 

отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено. 

 

 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, за които взе решение по-

горе, по Технически показатели съгласно Раздел V „КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ“ 

от Документацията за участие в настоящата процедура, както следва: 

 

Показатели за оценка: 

К1 – Предложена обща цена – максимална оценка – 50 точки; 

К2 – Организация за изпълнение на поръчката – 45 точки; 

К3 – Срок за изпълнение – 5 точки. 

 

К2 – Организация за изпълнение на поръчката – в Техническото си предложение 

участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството 

съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа. 

Показателят се изчислява по следния начин: 
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 Организация за изпълнение на поръчката макс.45 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а 

именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството 

съгласно КС.  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите. 

10 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а 

именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството 

съгласно КС.  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е 

налично едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

25 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а 

именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството 

съгласно КС.  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични  две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

35 
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експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а 

именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството 

съгласно КС.  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични и трите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация,работници и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

45 

 

К3 – Срок за изпълнение на поръчката – показателят се изчислява по следната 

формула: 

К3 = (Сmin / Ci) x 5 

където 

Сi  e общият срок в календарни дни за изпълнение на строителните и монтажни 

работи, съгласно Техническото предложение на съответния участник.  

Сmin  e минималният общ срок за изпълнение на строителните и монтажни 

работи, съгласно Техническото предложение на участника, предложил най-кратък 

срок. 

 Общият срок за изпълнение представлява сборът на предложените срокове за 

изпълнение на отделните подетапи. 

 Максималната оценка по този показател получава тази оферта, в която е 

предложен най – кратък общ срок за изпълнение в календарни дни. 
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1. „ЦИД - АТЛАС“ ООД 

Комисията единодушно реши, че участникът получава 35 точки по показател 

Организация за изпълнение на поръчката с оглед на следните мотиви: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, както следва: 

Участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно 

КС: 

Участникът представя своето предложение за организация за изпълнение на 

строителството като обособява три основни етапа за осъществяването му, а именно:  

- Етап I – подготвителни дейности – посочено е как и кога стартира етапът и 

колко е неговата продължителност, както и какви мероприятия ще се извършват. 

Изложеното от участника кореспондира с представения от него Линеен календарен 

график.  

- Етап II – същинската строителна дейност съгласно КС: 

Участникът посочва, че ремонтните дейности ще бъдат извършвани в 

технологична последователност, в съответствие с приложения Линеен календарен 

график като за постигане на по-кратък срок за изпълнение на идентичните видове 

СМР, ще се извършва поетапно и едновременно изпълнение на различни видове 

ремонтни работи в отделните помещения. 

участникът описва подробно специализираните звена за изпълнение на отделни 

видове работи съгласно КС, които цитира, както и периодите на изпълнението им, след 

което представя в табличен вид видовете работи по КС, необходимите ресурси за всяка 

дейност (механизация и работници) и времевата продължителност. 

- Етап III – предаване на обекта на Възложителя – посочено е какви дейности се 

осъществяват през този етап и каква е неговата времева продължителност. 

 

Участникът предлага организация на работата на ключовия си екип, посочва  как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях като: 

в „Координация на работните звена“ дефинира отговорности на Техническия 

ръководител, на Бригадирите и Груповите отговорници; посочва, че ще се осъществява 

тясна взаимовръзка между Техническия ръководите, Специалиста по ЗБУТ и 

Специалиста – контрол по качеството, без в тази част на изложението да описва 

техните отговорности. 

В част IV от предложението си, участникът представя своите Ключови експерти 

(инженерно-технически състав), за които декларира, че са висококвалифицирани 

специалисти с нужния опит, а именно:  

- Технически ръководител на обекта; 

- Отговорник по контрола на качеството; 

- Специалист от ЗБУТ. 

Участникът описва отговорностите на всеки от Ключовите експерти. 

Участникът посочва, че ще разполага с Поддържащият персонал, формиран от 

младши инженери, и ще има подкрепата на Главния офис, където на разположение има 

голям брой експерти, които ще подпомагат Ключовите експерти. 

 

Участникът предлага начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, както следва: 

Участникът заявява, че ще изготви Интегриран план за управление /ИПУ/ и 

План за управление на взаимодействията /ПУВ/, които ще предостави на Възложителя, 

като посочва обхвата и съдържанието на плановете.  
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Участникът посочва, че за целите на координацията с Възложителя ще бъде 

създаден специализиран Координационен екип, оглавен от Ръководителя на обекта, 

като описва накратко и какво включват координационните отговорности.  

Участникът предлага да бъде осъществявана както формална, така и неформална 

комуникация с оглед по-бързото решаване на въпросите, за което следва 

взаимодействащите си в процеса на изпълнение страни да определят лица за контакт – 

координатори на обекта, с които да може по всяко време да се осъществи разговор по 

телефон или електронна поща.  

Във връзка с комуникационните процеси, участникът посочва, че ще бъде 

създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и изходяща поща. 

Кореспонденцията според участника може да бъде под формата на писма, факсове, 

електронни съобщения.   

Участникът предвижда следните видове комуникация: 

- двупосочна с възможност за обратна връзка; 

- в устна и писмена форма; 

- ежедневна (обикновено в устна форма), седмична, месечна и извънредна;  

- междуличностна – чрез упълномощени от страните лица.  

Участникът предлага координацията с Възложителя да се осъществява по 

няколко основни направления – седмична среща, месечна среща и непланирани срещи 

– с които накратко описва.  

Участникът предлага начини на обмен на информация с Възложителя (има се 

предвид информация в писмен вид): 

- лично - срещу подпис; 

- по пощата или чрез куриерска служба - чрез препоръчано писмо с обратна 

разписка, изпратено на посочения от участника адрес; 

- по факс - посочен от страните в процедурата; 

- по електронен път - по електронна поща.  

- чрез комбинация от тези средства.  

Участникът посочва, че страните взаимно следва да се уведомят за техните 

упълномощените представители, чрез които ще се осъществява комуникацията, както и 

за лицата, които ще ги заместват при отсъствие.  

Участникът посочва още, че форматът на документите се съгласува с 

Възложителя и одобрява от него. 

 

Техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания 

на Възложителя: 

Участникът дефинира необходимите за всяка дейност ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и, както следва: 

Участникът предвижда на обекта да работят следните специализирани звена:  

- звено за демонтаж съществуваща дървена покривна конструкция и направа на 

нова дървена конструкция и покриване с битумни керемиди - 4 човека; 

- звено кофражисти за кофраж, арматура и бетон - 4 човека; 

- звено зидари - 2 човека; 

- звено монтажник метални конструкции - 4 човека; 

- звено монтажници на дограма - 2 човека; 

- звено тенекеджии - 2 човека; 

- звено за фасадна ТИС - 6 човека; 

- звено В и К - 4 човека; 

- звено ел монтажници - 2 човека. 
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Участникът представя и Диаграмата на работната ръка, в която е определен 

числения състав на работниците във всеки един момент от време на строителната 

площадка през периода на изпълнение на поръчката. Така създадения план за работа 

ще се организира и ръководи от 3 технически лица - 1 технически ръководител, 1 

отговорник по контрол на качеството и 1 специалист по ЗБУТ. Средносписъчният 

състав, предвиден за изпълнението на обекта, е 4 работника, а максималната численост 

в различните дни е 8 работника. 

Участникът определя Техническият ръководител да отговаря за заявяването на 

материали, съобразно нуждите.  

Участникът изброява на какви технически спецификации ще отговарят 

строителните материали. Заявява, че при влагане на нестандартни материали, същите 

ще бъдат изпитвани от лицензирани лаборатории и ще притежават необходимите 

сертификати. 

Участникът гарантира, че всички материали ще бъдат съпроводени с 

необходимите сертификати и документи, а преди доставка видът и качествата им ще 

бъдат съгласувани с Възложителя. Няма да бъдат доставяни и влагани в обекта 

материали, които нямат декларация за съответствие и необходимите сертификати.  

Участникът посочва, че има собствен оборудван цех за производство на дограма, 

в който работят обучени специалисти. Превозът от производствения цех до обекта ще 

се осъществява със специално оборудван автомобил за превоз на дограма и 

стъклопакети. Всеки ден ще се доставя необходимата нова дограма за монтиране през 

същия ден, с което ще избегне складиране на новата дограма на обекта, като по този 

начин ще се намалят разходите и необходимите складови площи на обекта. 

Участникът дефинира необходимата механизация като посочва, че за 

изпълнение на поръчката ще са необходими:  

- автобагер товарач за 1 мсм с хидрочук; 

- автобагер товарач за 9 мсм; 

- самосвали за 5 дни; 

- автокран за 8 мсм; 

- валяк за 1 мсм; 

- вибротрамбовка за 4 мсм. 

Участникът прилага списък на инструментите и механизацията (в табличен вид), 

обособени в два раздела – Строително оборудване и Транспортни средства и 

механизация. 

В раздел V от своето предложение, участникът описва подробно 

специализираните звена за изпълнение на отделни видове работи, след което представя 

в табличен вид видовете работи по КС, необходимите ресурси за всяка дейност 

(механизация и работници) и времевата продължителност. 

 

Участникът предлага мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, като 

ги разделя по следния начин: 

1. Мерки за осигуряване на качеството на строителните материали – участникът 

декларира, че ще спазва нормативните изисквания, касаещи качеството на 

материалите, придружаването им с необходимата документация и съобразяването им с 

предвижданията на техническите спецификации; посочва, че ще спазва съответните 

стандарти, след което изброява и дефинира конкретни мерки. 

2. Мерки за осигуряване на качеството на строителството преди предаване на 

обекта – участникът посочва, че: разполага с разработени и внедрени системи (ISO 
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9001:2015; ISO 45001:2018; ISO 14001:2015), за които има издадени сертификати от 

акредитирани институции; във фирмата е назначен вътрешен одитор, а външна 

акредитирана организация извършва независими проверки; осъществяваните процеси в 

дружеството са обхванати от Системата за управление на качеството (СУК) и 

класифицирани в групи, които са изброени; всяка група процеси съдържа подпроцеси, 

които участникът изброява и дефинира; за СУК отговарят Ръководител, Експерт по 

контрол на качеството и Вътрешен одитор, които има конкретни правомощия, описани 

от участника.  

3. Контрол по изпълнение на отделните видове СМР – участникът посочва, че 

контролът бива вътрешен (осъществяван от назначените от участника експерти) и 

външен (осъществяван от контролните органи, извън структурата на участника); след 

изпълнение на отделните етапи се съставят съответните актове и протоколи за приемо-

предаване и се извършва оценка на съответните на извършените СМР с работния 

проект като при констатиране на отклонения се дават предписания за корекции.  

4. Контрол на качеството по време на строителството; 

5. Вътрешни норми за контрол на качеството и безопасност на труда, които ще 

се прилагат на всеки етап от изпълнението на поръчката – участникът дефинира 

конкретни задължения на длъжностните лица на обекта за осигуряване качеството на 

СМР.  

 

Участникът НЕ е показал разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача за всяка от дейностите. 

Мотиви: 

Направеното от участника описание (цитиране) на видовете работи по КС и 

специализираните звена за изпълнението им, включително и в табличен вид, не е 

достатъчно да се направи обоснован извод, че е представено разпределение на 

експерти на ниво отделна задача като обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да 

се проследи еднозначно. За да бъде изпълнено това изискване е следвало участникът 

най-малкото да дефинира отделни работни (технологични) процеси (обособени части), 

включени в дейностите по КС, и да посочи отговорния за съответния процес експерт.  

 

 

Комисията единодушно реши, че участникът получава 4,36 точки по показател 

Срок за изпълнение на поръчката след прилагане на цитираната по-горе формула. 

 

 

2. „САГРАДА“ ООД  

Комисията единодушно реши, че участникът получава 35 точки по показател 

Организация за изпълнение на поръчката с оглед на следните мотиви: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, както следва: 

Участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно 

КС: 

Участникът предвижда подготвителен етап за всеки подетап съгласно КС на 

Възложителя, който стартира с получаване на Възлагателно писмо, а преди започване 

на първия подетап се съставя и Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.  

Подготвителния етап най-общо включва изграждане на временно строителство и 

организация на строителната площадка. Участникът посочва дейностите, които следва 

да се извършват по време на подготвителния етап, както и отговорни лица. Освен това 
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и в табличен вид участникът дефинира видовете СМР през този етап, отговорностите 

на ключовия екип, както и необходимите работници, материали и механизация. В 

представения Линеен график са регламентирани и сроковете за действие.  

Видовете СМР по КС на Възложителя за всеки отделен подетап са представени в 

табличен вид като за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси –работници 

(брой и специалност), необходимите материали и механизация (брой и видове), както и 

отговорния член на Ръководния екип и неговите задължения. В Линейния график са 

регламентирани сроковете за действие.  

Участникът предвижда и етап по предаване (завършване) на всеки отделен 

подетап, който включва подготовка за предаване на обекта, отстраняване на забележки, 

демобилизация, дни с неблагоприятни климатични условия и подписване на приемно-

предавателен протокол без забележки. Участникът представя в табличен вид 

дейностите, необходими, за да бъде завършен съответния подетап, необходимата 

работна ръка, както и отговорностите на съответното длъжностно лице от ключовия 

екип. Участникът посочва още, че след приключване и на последния подетап ще 

стартират дейности по разваляне на временното строителство – изтегляне на 

механизация, контейнери и химически тоалетни, почистване и извозване на 

отпадъците. 

 Изложението на участника е последователно, непротиворечиво и хармонизира с 

представените Линеен график и Таблица. 

  

 Участникът предлага организация на работата на ключовия си екип, посочва  как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях: 

 Участникът заявява, че цялостната дейност по контрола и координацията на 

изпълнението на договорните задължения ще се осъществява от представляващия и 

управляващ дружеството като дефинира неговорите отговорности. 

 Участникът представя състава на Ръководния си екип: 

1. Ръководител обект; 

2. Технически ръководител; 

3. Отговорник/специалист по Контрол на качеството; 

4. Координатор по безопасност и здраве. 

Участникът дефинира отговорностите на всеки от членовете на екипа си, като в 

табличен вид представя и разпределение на отговорности по дейности съгласно КС на 

Възложителя.  

Участникът дефинира отговорности и на други лица и колективи, 

представляващи част от неговата структура – Бригадир, Експертен отдел, Материално-

техническо снабдяване, Счетоводство. 

 

Участникът предлага начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите: 

Участникът посочва, че цялостната дейност се ръководи от Ръководителя на 

обекта, който е упълномощен да подписва документи и комуникира с Възложителя и 

други взаимодействащи страни.  

Участникът предвижда следните начини за осъществяване на комуникация: 

1. Комуникация чрез работни срещи в екипа; 

2. Комуникации чрез електронна поща; 

3. Официална писмена кореспонденция; 

4. Комуникация по телефона. 

Участникът дава описание на всеки от начините за комуникация. 
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Участникът предвижда още преди откриване на строителната площадка да 

проведе среща с Възложителя, Строителния надзор, както и с други заинтересовани, на 

която да се уточни начина на комуникация и да се координират изискванията и 

задълженията на всеки участник в строителния процес. 

 

Техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания 

на Възложителя: 

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(материали, механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и: 

Участникът е представил подробна таблица за необходимите ресурси при 

изпълнение на всяка дейност по КС на Възложителя. Посочени са работниците по брой 

и специалности, материалите и механизацията по видове и количества за отделните 

дейности. Дефинирани са и отговорностите по дейности на съответното длъжностно 

лице от Ръководния екип на участника.  

 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката: 

Още в раздела относно начините за комуникация, участникът посочва мерки за 

предотвратяване на инциденти/отказ на строителни машини и оборудване. 

В раздел „Мерки и дейности за вътрешен контрол“ участникът посочва, че 

дружеството разполага с разработена и внедрена Система за управление на качеството 

(СУК) съгласно стандарт ISO 9001, след което систематизира в четири групи 

процесите, необходими за функционирането й. 

Участникът представя и някои процедури по качество, които прилага.  

Участникът представя в табличен вид организационен план за привеждане в 

действие на мерките за осигуряване на качество, в който са посочени видове дейности 

и мероприятия за осигуряване на качествен продукт, отговорник, срок и процедура.  

Участникът разделя контрола за качествено изпълнение на СМР на два вида: 

- вътрешен – провежда се от различни длъжностни лица, които участникът 

посочва и чиито отговорности дефинира; 

- външен контрол – изпълнява се от оторизирани контролни органи, които 

участникът изброява. 

Участникът посочва и още видове контрол, за всеки от които разяснява в какво 

се изразява. 

 

 В допълнение: 

 В раздел „Здравословни и безопасни условия на труд“: 

Участникът посочва, че в дружеството е въведена система за управление на 

ЗБУТ, отговаряща на стандарт OHSAS 18001. Утвърдени са и процедури и работни 

инструкции. 

Участникът представя в табличен вид организационен план, в който са посочени 

мерките по ЗБУТ, отговорниците и срокове за действие. 

Участникът дефинира и част от основните положения, които залягат в План за 

действия при извънредни ситуации, който е част от Системата за управление на ЗБУТ. 

 В раздел „Опазване на околната среда“: 

 Участникът изброява дейности, които ще се извършват с оглед опазване на 

околната среда при изпълнение на поръчката. 

 Участникът представя в табличен вид мерки, които ще се предприемат за ООС, 

отговорниците и сроковете за действие. 
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 Участникът представя и списък от препоръки и изисквания, представляващи 

предварителни насоки, които ще се изпълняват с оглед по-малко въздействие върху 

ОС. 

  

  

 Участникът НЕ е показал разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача за всяка от дейностите. 

Мотиви: 

Представеното от участника разпределение на отговорностите на Ръководния му 

екип, включително и в табличен вид по дейности съгласно КС, както и посочването на 

брой и специалности на работниците по дейности, не е достатъчно да се направи 

обоснован извод, че е представено разпределение на експерти на ниво отделна задача 

като обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно. За 

да бъде изпълнено това изискване е следвало участника най-малкото да дефинира 

отделни работни (технологични) процеси (обособени части), включени в дейностите по 

КС, и да посочи отговорния за съответния процес експерт.  

 

 

Комисията единодушно реши, че участникът получава 4,32 точки по показател 

Срок за изпълнение на поръчката след прилагане на цитираната по-горе формула. 

 

 

2. „ТОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

Комисията единодушно реши, че участникът получава 45 точки по показател 

Организация за изпълнение на поръчката с оглед на следните мотиви: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, както следва: 

Участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно 

КС: 

Участникът е обособил три основни организационни етапа за осъществяване на 

строителството: 

- Първи организационен етап - подготвителни работи и временно строителство; 

- Втори организационен етап - изпълнение на СМР съгласно КС; 

- Трети организационен етап – дейности след приключване на строителството. 

В различни части на изложението си участникът е дефинирал дейностите, които 

следва да се извършат през всеки от етапите, необходимите ресурси и сроковете за 

изпълнение.  

Най-общо дейностите, които участникът е предвидил да се изпълнят в 

подготвителния етап, са свързани с откриване на строителната площадка, обособяване 

на офиси и складове, поставяне на табели, подсигуряване на строежа с ток и вода, 

монтаж на машини, съоръжения, временни проводи и др., обезопасителни 

мероприятия.  

 Участникът подробно е разгледал дейностите по КС, включени в същинската 

част от строителството (втори организационен етап) като е дефинирал работните 

процеси, включени в технологията на конкретна дейност, последователността им, 

необходите материали, механизация и работници, срокове за изпълнение и мерки за 

осигуряване на ЗБУТ. За по-голяма яснота участникът е онагледил изложението си със 

снимки и схеми.  
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 Запознавайки се с Линейният график на участника, Комисията счита, че същият 

сам по себе си не изпълнява в достатъчна степен изискванията на Възложителя. 

Въпреки това е видно, че представеният Линеен график е базиран именно на 

строителната програма на участника, в която са посочени сроковете за изпълнение на 

дейностите, както и необходимите ресурси. Ето защо Комисията счита, че не са налице 

основания за отстраняване от участие и единодушно приема, че Линейният график и 

теоретичното изложение на участника, касаещо втори организационен етап, са 

взаимосвързани, съответстват си и взаимно се допълват и изясняват. 

В трети организационен етап участникът най-общо предвижда да се премахнат и 

демонтират всички временни складови и битови помещения, временни проводи и 

съоръжения и др. елементи на временното строителство, обезопасителните 

заграждения, да се почисти строителната площадка и обектът да се предаде на 

Възложителя.  

 

Участникът предлага организация на работата на ключовия си екип, посочва  как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях: 

Както в конкретен раздел, така и в други части от предложението си, участникът 

представя отговорностите на ключовия си екип, съставен от Технически ръководител, 

Координатор по безопасност и здраве, Отговорник по качеството и Бригадири 

/ръководители/ на специализирани звена. 

Участникът представя и схема /Органограма на проекта/, от която е видна 

взаимовръзката между отделни работни звена. 

 

Участникът предлага начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите: 

Участникът посочва, че ще се осъществяват регламентирани срещи между 

представителите на Възложителя, Строителния надзор, Доставчика, Авторския надзор 

и Техническия ръководител на строежа. В представена Органограма са видни връзките 

между отделните участници в строителния процес. 

Участникът отделя специално внимание на съгласуването с Възложителя на 

дейностите от първия организационен етап. 

 

Техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания 

на Възложителя: 

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(материали, механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и: 

Участникът в отделни части на изложението си представя необходими ресурси 

за изпълнение на дейностите – необходим брой работници, специализираните бригади 

по специалности (съобразно видовите дейности); механизация, включително 

инструменти и приспособления по дейности; материали, производители и стандарт, на 

който отговарят – в табличен вид.  

В раздела, в който са разгледани последователно дейностите по КС и работните 

процеси, които са включени в тях, участникът представя и необходимите за всяка 

дейност ресурси – материали и механизация, както и отговорните за изпълнението на 

дейността експерти и техния брой.  

 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката: 



78 

В различни части на изложението си участникът посочва мерки, посредством 

които да се гарантира качественото изпълнение на поръчка.  

Участникът посочва, че при изпълнение на поръчката ще включи в дейността си 

метода на трите контролни точки - входящ контрол; текущ контрол; краен контрол.  

По отношение качеството на влаганите материали, участникът определя 

конкретни мерки и отговорните лица – Технически ръководител и Отговорник за 

контрол по качеството.  

Участникът представя и контролни мерки за обезпечаване изпълнението на 

строителството, включително чрез периодични и окончателни проверки. 

Участникът предвижда основни мерки за поемане на времевия риск при 

изпълнение на поръчката. 

Участникът представя в табличен вид подробно описание на възможните 

рискове при изпълнението на дейностите по договора с посочване на мерки за 

предотвратяването им. 

В раздела, касаещ втори организационен етап, участникът посочва конкретни 

мерки за осигуряване на ЗБУТ, а освен това в края на изложението посвещава и 

самостоятелен раздел на дейности по опазване на околната среда, които ще 

предприеме при изпълнение на поръчката.  

 

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача:  

Участникът е дефинирал работните процеси, включени в технологията на 

дейностите по КС, последователността им, като е представил конкретни експерти (по 

брой и специалности), които ще изпълняват съответната обособена част от дадена 

дейност: изкопчии, кофражисти, монтажници, заварчици, зидаро-мазачи, 

изолаторджии и т.н. Цялостната строителна програма на участника, в която са 

разгледани отговорностите на ключовия екип, които се разпростират върху целия 

строителен процес, и в която е обърнато внимание и на процесите, включени в 

отделните дейности, което не се наблюдава при другите участници, както и 

обвързването изпълнението на така представените работни процеси с определени 

експерти, дава възможност да се проследи разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (работен, технологичен процес) като обособена част 

от дадена дейност по КС, както и нейното изпълнение. 

 

Комисията единодушно реши, че участникът получава 5 точки по показател 

Срок за изпълнение на поръчката след прилагане на цитираната по-горе формула. 

 

 

Комисията пристъпи разглеждане и оценка на Ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

 

„ЦИД - АТЛАС“ ООД – участникът е представил: 

1. Ценово предложение; 

2. Количествено-стойностна сметка. 

 

За изпълнение на поръчката участникът предлага обща цена в размер на 

242031,86 лв. без ДДС или 290438,23 лв. с ДДС съгласно приложената КСС. 

 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 
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„САГРАДА“ ООД – участникът е представил: 

1. Ценово предложение; 

2. Количествено-стойностна сметка. 

 

За изпълнение на поръчката участникът предлага обща цена в размер на 

221565,40 лв. без ДДС или 265878,48 лв. с ДДС съгласно приложената КСС. 

 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

 

„ТОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – участникът е представил: 

1. Ценово предложение; 

2. Количествено-стойностна сметка. 

 

За изпълнение на поръчката участникът предлага обща цена в размер на 249967, 

92 лв. без ДДС или 299967,92 лв. с ДДС съгласно приложената КСС. 

 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

 

 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите по ценови показател 

съгласно Раздел V „КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ“ от Документацията за участие 

в настоящата процедура, както следва: 

 

Показатели за оценка 

К1 – Предложена обща цена – максимална оценка – 50 точки; 

К2 – Организация за изпълнение на поръчката – 45 точки; 

К3 – Срок за изпълнение – 5 точки. 

 

К1 – Предложена обща цена – показателят се изчислява по следната 

формула: 

К1 = (Цmin / Цi) x 50 

където 

Цi e предложена обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник, 

Където Цmin  e минималната предложена обща цена (без ДДС), съгласно 

Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена. 

 

 

„ЦИД - АТЛАС“ ООД: 

Комисията единодушно реши, че участникът получава 45,77 точки по показател 

Предложена обща цена след прилагане на цитираната по-горе формула. 
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