

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
входящ № <u>ДЗ-303</u>
дата: <u>12.09.2022г.</u>

Разпределям за
следва от ПК „ОКЗ“ и
ПК „АПВ“. Определям
ПК „АПВ“ за водещ
която да изготви
становище! 12.09.2022

Община Сопот
Общинска администрация
Входящ № <u>С-4684</u>
Дата: <u>12.09.22</u>

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **ДЕЯН ДОЙНОВ**
Кмет на Община Сопот

Относно: Удължаване на срока по процедура BG05M9OP001-6.002 - „Патронажна грижа +“ в Община Сопот по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Фактическо основание/мотиви:

С решение №132 от 26.01.2021г. Общински съвет – Сопот дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-6.002 - „Патронажна грижа +“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектното предложение на Община Сопот е одобрено и е подписан Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № ПР26-1 от 22.03.2021 г.

С решение №262 от 29.03.2022г. Общински съвет – Сопот дава съгласие на Община Сопот за удължаване срока по процедура BG05M9OP001-6.002 - „Патронажна грижа +“ чрез сключване на Допълнително споразумение за период от 6 месеца по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

С писмо с вх.№ПР26-45 от 07.09.2022г. Управляващия орган уведомява Община Сопот за удължаване срока на процедура BG05M9OP001-6.002 - „Патронажна грижа +“ с 6 месеца по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

За да бъде завършена процедурата с подписване на Допълнително споразумение е необходимо Решение на Общински съвет - Сопот за одобрение удължаването на срока.

Финансова част: За изпълнение на решението по докладната записка не са необходими финансови средства.

Правно основание: На основание чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Сопот да вземе следното

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие за удължаване срока по процедура BG05M9OP001-6.002 - „Патронажна грижа +“ чрез сключване на Допълнително споразумение за период от 6 месеца по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

2. Упълномощава кмета на Общината да подпише всички необходими документи, свързани с удължаването срока на проекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Писмо с вх.№ПР26-45 от 07.09.2022г. за удължаване срока на процедура BG05M9OP001-6.002 - „Патронажна грижа +“ с 6 месеца

ВНОСИТЕЛ:




ДЕЯН ДОЙНОВ 
Кмет на Община Сопот



Съгласували:

Инж. Николай Новаков
Зам.-кмет на Община Сопот

Йордан Кънчев 
Гл. Юрисконсулт

Изготвил: 
Румен Петров
Ст. спец. – счетов. програми